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Rezime 

       Nakon mnogih geoloških istraživanja i eksploatacije Jame – Bor, pristupiće se 

otkopavanju sulfidnog ležišta bakra „Borska reka“ iznad XIX horizonta. 

       Da bi se postigli najbolji rezultati prilikom eksploatacije ležišta, primenjena je 

komorno-stubna metoda sa blokovskim otkopavanjem i zasipavanjem otkopa 

pastom.  

       Tehno-ekonomska ocena opravdanosti eksploatacije rude bakra iz ležišta 

„Borska reka“ sa očuvanjem površine terena, urađena je na bazi projektovanih 

parametara datih u tehničkom projektu. Analiziran je i ocenjen vek projekta – prvih 

10 godina od 25 godina, koje predstavljaju ukupni vek trajanja eksploatacije. 

       Procenjeno je da je investicioni projekat u celini rentabilan i ekonomski potpuno 

opravdan. 

Ključne reči: tehno-ekonomska ocena, investicioni projekat, sulfidno ležište bakra, 

„Borska reka“, podzemna eksploatacija, otvaranje rudnika, metoda otkopavanja.  
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1. UVOD 

       Cilj ovog rada je bolje razumevanje karakteristika sulfidnog ležišta bakra 

„Borska reka“, određivanje načina eksploatacije, ali i analiza ekonomske isplativosti 

investicionog projekta i troškova eksploatacije rudnog tela „Borska reka“. 

       Rad je podeljen na deset poglavlja. Prvo poglavlje je uvod u kojem se daje opis 

strukture rada. 

       Drugo poglavlje daje pregled osnovnih pojmova ekonomije preduzeća, ujedno i 

tehno-ekonomske ocene opravdanosti izgradnje. 

       Geološke karakteristike, opis rudnog tela i rudne rezerve koje će biti otkopavane 

su obrađene u trećem poglavlju rada.  

       Četvrto poglavlje je fokusirano na polazne parametre tehno-ekonomske ocene, 

gde su navedeni opšti parametri, parametri obračuna prihoda, kao i parametri 

obračuna rashoda. 

       Poglavlje broj pet opisuje određivanje lokacije objekta otvaranja, konstrukciju 

jame i izradu podzemnih prostorija.  

       U šestom poglavlju je prikazan izbor metode otkopavanja, njen opis i dinamika 

otkopavanja rude sa pratećim elementima. 

       Sedmo poglavlje se odnosi na procenu investicionih ulaganja i finansijsku 

konstrukciju otplate bankarskih kredita. 

       Troškovi eksploatacije rude, odnosno troškovi na otkopavanju i pripremi rude, 

detaljno su obrađeni u poglavlju broj osam.  

       Deveto poglavlje, koje je od najvećeg značaja jer se odnosi na temu rada, 

pokazuje analizu stepena ekonomske uspešnosti investicionog projekta kroz 

ekonomsko-finansijske projekcije i pokazatelje, i to: cenu koštanja, bilans uspeha, 

finansijski i ekonomski novčani tok, analizu osetljivosti i prelomne tačke. Zatim, 

uzimajući u obzir sve navedeno, data je zaključna ocena o ekonomskoj opravdanosti.  
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       Deseto poglavlje, ujedno je i završno poglavlje u kojem se sumira prethodno 

urađeno u radu. Daje se kratak pregled na primenjene metode i rezultate tehno-              

-ekonomske ocene i time donosi konačni zaključak. 
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2. OSNOVNI POJMOVI TEHNO–EKONOMSKE OCENE 

INVESTICIONOG PROJEKTA 

       Rudnici su privredne organizacije u kojima se obavlja ekstrakcija mineralnih 

sirovina sa ciljem da se njihovom pripremom i realizacijom na tržištu, omogući što 

potpunije zadovoljenje društvenih potreba, u svrhu dalje prerade ili potrošnje. 

Specifičnost poslovanja rudnika kao mezoekonomskog sistema proističe upravo iz 

uloge da se u procesu društvene reprodukcije eksploatiše ležište jedne vrste sirovina, 

koja su data od prirode i koja se mogu eksploatisati dok ih ima u ležištu. Rudno blago 

se ne regeneriše, jednom otkopana ruda se više ne može nadoknaditi, već se novim 

istraživanjima mogu obezbediti nova ležišta za eksploataciju. Kako je rudno ležište 

dobro od opšteg interesa, kod otkopavanja se posebno mora voditi računa da se rudna 

tela sa nižim sadržajem metala ne smeju ostavljati neotkopana, već naprotiv, njihovu 

eksploataciju treba kombinovati sa eksploatacijom rudnih tela bogatijeg sadržaja. 

Geološke karakteristike rudnih ležišta i njihove osobine u pogledu kvantiteta rude, 

kvaliteta rude –  sadržaja metala u rudi i prostorna orijentacija su prirodno definisani 

i time je ljudski uticaj zanemarljiv. Uticaj prirodnih uslova je značajan na rezultate 

koji se postižu u radu rudarskih preduzeća, gde je ležište mineralnih sirovina polazni 

element rudarske proizvodnje. Značajno je i dejstvo faktora vremena koje izgradnju 

rudnika uslovljava u rezultatima poslovanja. Na ostvarenje stepena ekonomske 

uspešnosti (odnos rezultata i ulaganja) rudarskih preduzeća pored ekonomskih 

zakonitosti procesa reprodukcije, utiču razni faktori različitog intenziteta delovanja i 

različitog kvaliteta, koji se obično grupišu u objektivne i subjektivne faktore.  

       Ekonomska uspešnost (kvalitet ekonomije) u rudnicima kao i pogonima za 

flotacijsku i metaluršku preradu, zavisi u mnogome od tehničkih faktora. Oni se 

ogledaju: u primenjenim metodama eksploatacije ležišta mineralnih sirovina, 

karakteristikama tehnološkog procesa prerade rude i koncentrata, tehničkoj 

opremljenosti rada, sredstava za rad, kvaliteta ulazne sirovine – rude, kvalitetu 

proizvoda – koncentrata, odnosno metala u proizvedenom koncentratu.  
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       Analizom tehničkih faktora (tačnije tehničko-eksploatacionih faktora) još pre 

početka rada rudnika može se utvrditi da li je tehnički moguće i ekonomski opravdano 

eksploatisati određeno ležište uz optimalnu kombinaciju ekonomije mineralne 

sirovine i ekonomije novčanih sredstava. U tom cilju se utvrđuju:    

 troškovi eksploatacije, i uticaj izbora metode (sistema) eksploatacije i veličine 

proizvodnog kapaciteta na veličinu i strukturu troškova,  

 obezbeđene optimalne racionalnosti iskorišćavanja mineralne sirovine pri 

eksploataciji, sa posebnim osvrtom na gubitke i razblaženje korisne komponente 

u ležištu. 

       Problematika investiranja obrađuje pitanja vezana za formiranje, pokretljivost i 

upotrebu sredstava društvene akumulacije, kao jednog od ključnih činilaca 

proizvodnje i razvoja. S toga, investiciona odluka je odluka o upotrebi sredstava 

društvene akumulacije u toku koje dolazi do različitih kombinacija ostalih činilaca 

proizvodnje. Investiciona odluka uključuje niz različitih odluka, iz kojih ona zapravo 

i proističe.  

       Tehno-ekonomska ocena investicionog projekta obuhvata definisanje 

kriterijuma i izbor metoda za ocenu mogućih i prihvatljivih investicionih rešenja, 

izradu analitičko-dokumentacijske osnove za izbor projekata, te donošenje 

investicione odluke.   

       Jedna od tehno-ekonomskih karakteristika projekta je plan investicionog 

ulaganja. Investiciona ulaganja u osnovna sredstva imaju tu specifičnost da postepeno 

prenose svoju vrednost na proizvode, što se u strukturi troškova izražava kroz 

troškove amortizacije. Dok su ulaganja u trajna obrtna sredstva drugi deo potrebnih 

investicija za realizaciju projekta. Izvor investiranja su uglavnom bankarski krediti. 

Uslovi vraćanja kredita se procenjuju u odnosu na rok otplate i kamatnu stopu, kako 

bi bio poznat obračun anuiteta odnosno rate kredita. Kamatna stopa je godišnji 

procenat od količine pozajmljenog novca (glavnice) koji se plaća zbog korišćenja 

novca određeni vremenski period. 
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       Amortizacija je proces koji označava postepeno trošenje osnovnih sredstava, pri 

čemu se deo njihove vrednosti postepeno prenosi na proizvedena dobra i usluge, te 

akumulira u odgovarajućim fondovima. Obračunom amortizacije osnovnih sredstava 

se postiže: 

 pravilno utvrđivanje troškova proizvodnje, 

 pravilno utvrđivanje prihoda, 

 efikasno vođenje politike korišćenja i reprodukcije osnovnih sredstava. 

       Ono što posebno treba izdvojiti kao izvor informacija za planiranje investicionih 

projekata je bilans uspeha. Bilans uspeha prikazuje prihode i rashode projekta sa 

ciljem utvrđivanja rezultata poslovanja (ostvarene dobiti ili gubitka) u veku trajanja 

projekta.   

       Struktura cene koštanja u planiranju investicionog projekta je veoma bitna 

stavka. Ona obično obuhvata materijalne i ostale troškove, amortizaciju, lične 

dohotke, poreze i doprinose iz dohotka i ugovornih obaveza, ali i iznose obaveznih i 

rezervnih fondova. Navedeni fondovi se tretiraju kao troškovi, koji se moraju 

nadoknaditi kroz prodajnu cenu i to na nivou minimalnog zahteva. Opravdanje za 

ovakav pristup formiranju cene koštanja ogleda se ne samo u strožem zahtevu na 

efikasnost investicionog projekta, već u sebi sadrži pored toga i principe stvarnog 

planiranja one visine dohotka iz koje će se pokriti ne samo lični dohoci, porezi i 

doprinosi iz dohotka i ugovorne obaveze, već i delovi bruto programirane 

akumulacije. 

       Prilivi novca povećavaju materijalnu osnovu preduzeća, a odlivi istovremeno 

deluju na smanjenje materijalne osnove. Prema tome, razlika priliva i odliva u 

ekonomskom novčanom toku projekta pokazaće da li je u određenom veku projekta 

došlo do povećanja ili smanjenja materijalne osnove investicionog projekta. Razlika 

priliva i odliva predstavlja vrednost neto ekonomskog toka. U ekonomskom 

novčanom toku projekta se najčešće prvo pojavljuju negativni neto prilivi, a kasnije 

neto prilivi postaju pozitivni.  
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       U finansijskom novčanom toku projekta se izražavaju vrednosti proizvodnih 

faktora, ali i vrednost finansijskih sredstava koja je potrebno imati na raspolaganju 

da bi se proizvodni faktori okrenuli u proces reprodukcije. Dakle, stavke u 

finansijskom toku projekta uključuju sve stavke iz ekonomskog toka, koje izražavaju 

vrednosti proizvodnih faktora, a na to i iznos finansijskih sredstava u projektu. Neto 

finansijski tok se dobija kao razlika ukupnih priliva i odliva novca za finansijski 

novčani tok. 

       Neto sadašnja vrednost je razlika između sadašnjih vrednosti budućih priliva i 

odliva gotovine projekta. Drugim rečima godišnji novčani tokovi se diskontuju po 

unapred određenoj diskontnoj stopi na nultu godinu, godinu implementacije. To se 

može izraziti jednačinom:  𝑁𝑃𝑉 = 𝑁𝐶𝐹0 + (𝑁𝐶𝐹1 ∙ 𝑎1) + (𝑁𝐶𝐹2 ∙ 𝑎2) + ⋯ + (𝑁𝐶𝐹𝑛 ∙ 𝑎𝑛) 

(2.1) 

gde je: 

NPV – neto sadašnja vrednost; 

NCF – neto gotovinski tok projekta u godinama 0,1,2,…,n; 

a – diskontni faktor u godinama 1,2,3,…,n.  

       Sažetiji oblik jednačine (2.1) će biti:  

𝑁𝑃𝑉 = ∑(𝐶𝐼𝑡 − 𝐶𝑂𝑡) ∙ 𝑎𝑡𝑛
𝑡=0  

(2.2) 

gde je: 

n – godina projekta, 

CIt – gotovinski priliv u godini t, 

COt – gotovinski odliv u godini t, 

at – diskontni faktor u godini t. 
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       Interna stopa rentabilnosti (ISR) projekta se koristi kao mera njegove efikasnosti. 

ISR projekta je diskontna stopa koja neto sadašnju vrednost investicionog projekta 

svodi na nulu. Kod metode interne stope rentabilnosti, nepoznanica je diskontna 

stopa, a poznate veličine su neto ukupni prilivi, broj godina u veku projekta, neto 

sadašnja vrednost projekta, koja je unapred zadana kao 0. Pa je u procesu određivanja 

ISR potrebno pronaći onu diskontnu stopu, koja svodi sadašnju vrednost projekta na 

0 i ta diskontna stopa je interna stopa rentabilnosti investicionog projekta: 

𝑖𝑟 = ∑(𝐶𝐼𝑡 − 𝐶𝑂𝑡) ∙ 𝑎𝑡𝑛
𝑡=0  

(2.3) 

       Simboli su isti kao i u jednačini (2.2). A projekat se vrednuje kao prihvatljiv ako 

je: 𝑖𝑟 ≥ 𝑖𝑚𝑖𝑛 

(2.4) 

gde je: 

ir – interna stopa rentabilnosti, 

imin – minimalno prihvatljiva stopa kapitalizacije investicija (granična stopa). 

       Granična stopa je jednaka stvarnoj kamatnoj stopi na dugoročne zajmove na 

tržištu kapitala ili kamatnoj stopi plaćenoj zajmodavcu. 

       Za ocenu uspešnosti investicionog projekta, sa aspekta ulagača, neophodno je 

uzeti u obzir faktor vremena, tj. primeniti diskontni račun. Osnovu diskontnog računa 

čini diskontna stopa. Diskontna stopa je cena odricanja od potrošnje, kao 

oportunitetni trošak ulaganja u projekat istog nivoa rizika ili prinos koji se očekuje 

od ulaganja u projekat istog nivoa rizika. Ona se ne primenjuje direktno (kao delilac 

ili množilac) prilikom izračunavanja diskontnog računa, već se prvo izračunavaju 

diskontni faktori, pomoću kojih se diskontuju budući prinosi na sadašnju vrednost. 

Diskontni faktor predstavlja sadašnju vrednost jedne novčane jedinice u budućim 

godinama ili vrednost iz finansijske tablice. 
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       Koncept sadašnje vrednosti bazira na tome da 1 jedinica primljena danas 

potencijalno više vredi od 1 jedinice primljene godinu dana kasnije. Tvrdnja bazira 

na činjenici da novac ima moć da oplodi kamatu (zaradu), a može se izraziti 

koeficijentom: 𝑞𝑛 = (1 + 𝑝)𝑛 

(2.5) 

gde je: 

p – kamata, 

qn – faktor složenog interesa, 

n – godina. 

       Diskontni faktor je recipročna vrednost faktora složenog interesa, ili izraženo 

jednačinom: 1/𝑞𝑛 

(2.6) 

       Diskontna stopa se obično izjednačava sa kamatnom stopom, međutim ta veza 

nije jednostavna i važi samo u nekim specijalnim slučajevima.  

       U svakom investicionom projektu je prisutna neizvesnost, koja može dovesti u 

pitanje prihvatljivost projekta i za investitora i za društvo. Zbog toga je potrebno 

oceniti neizvesnost projekta, što znači sagledati njegovu prihvatljivost pri 

najnepovoljnijim okolnostima poslovanja.  Analiza osetljivosti projekta ima za cilj 

da proceni prihvatljivost projekta, ukoliko vrednost kritičnih parametara projekta 

budu drugačije nego što je to planirano u toku dosadašnje analize. Proces primene 

analize osetljivosti projekta možemo podeliti u sledeće faze: 

 definisanje kritičnih parametara projekta, 

 određivanje intervala mogućeg kretanja vrednosti kritičnih parametara u 

budućnosti, 

 određivanje verovatnih vrednosti kritičnih parametara, 

 ocena projekta uz primenu verovatnih vrednosti kritičnih parametara. 
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3. PODACI O SULFIDNOM LEŽIŠTU BAKRA „BORSKA 
REKA“ 

3.1. Opis rudnog tela 

       Sulfidno ležište bakra „Borska reka“ nalazi se u krajnjim severozapadnim 

delovima eksploatacionog polja Bor, ispod doline Borske reke (Slika 3.1.). Okolina 

ležišta odlikuje se blago zatalasanim reljefom sa nadmorskim visinama od 350 do 

600 m. 

       „Borska reka“ pripada kategoriji ležišta velikih razmera, sa nešto povišenim 

srednjim sadržajem bakra. Pravac pružanja rudnog tela je SZ-JI, a zaleže prema 

zapadu, odnosno, jugozapadu pod uglom od 450-550. 

 

Slika 3. 1. Geografski položaj ležišta „Borska reka“: 

plava boja – kontura eksploatacionog polja Bor, 

crvena boja – kontura rudnog tela „Borska reka“ 
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       Maksimalna dužina rudnog tela je 1410 m izmerena na K-395. Maksimalna širina 

od 635m izmerena je na istom nivou, a prosečna širina je oko 360 m. Prva veća 

kontinuirana površina rudnog tela se nalazi na  K-75, a zadnja na K-715. Ovako 

okontureno rudno telo ima nepravilan oblik i podseća na deformisanu spljoštenu 

oborenu kupu sa bazisom prema jugoistoku a vrhom ka severozapadu (Slika 3.2.). 

       Konture rudnog tela prema istoku i severozapadu su jasno definisane, dok prema 

zapadu ostaju i dalje otvorene iz razloga što rudno telo u tom pravcu zaleže vrlo 

duboko. U konturama rudnog tela silifikacija i sulfatizacija su nešto jače izražene. 

 

 

Slika 3. 2. Prikaz rudnog tela „Borska reka“ 
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       Nije uočeno izdvajanje samorodnog sumpora, sem veoma retkih, sporadičnih 

pojava, ne postoji opasnost od samozapaljivanja mineralne sirovine. Pomenuta 

mineralna sirovina ne poseduje eksplozivna svojstva. 

3.2. Eksploatacione rezerve 

       Rudno telo „Borska reka“ svrstano je u prvu grupu rudnih tela u koju se uvršćuju 

ležišta i rudna tela bakra porfirskog tipa, veoma velikih do velikih razmera i 

izometričnog oblika, kod kojih je raspodela bakra ravnomerna do neravnomerna. 

       Kako će se otkopavati ruda iznad XIX horizonta (K-235 m), projektovana su dva 

eksploataciona bloka, sa zaštitnom pločom između njih, i zaštitnom pločom u 

krovinskom delu. Prvi eksploatacioni zahvat je predviđen od nivoa K-150 do K-90 

m, a drugi eksploatacioni zahvat je predviđen od nivoa K-225 do K-165 m, tako da 

je ukupno visinsko rastojanje od K-235 do K-75. Zbog očuvanja funkcija XV i XVII 

horizonta definišu se zaštitne ploče za XV horizont od K-75 m do K-90 m (moćnost 

15 m) i za XVII horizont od K-150 m do K-165 m (moćnost 15 m). Videti Tabelu 

3.1. i 3.2. 

Tabela 3. 1. Eksploatacione rezerve I eksploatacionog zahvata od K-90 do K-150 

Otkopni blok Srednji sadržaj bakra Cu > 0.40 % 

I 

eksploatacioni 

zahvat 

Ruda 

(t) 

Cu 

(%) 

Cu 

(t) 

S 

(%) 

S 

(t) 

Au 

(g/t) 

Au 

(kg) 

Ag 

(g/t) 

Ag 

(kg) 

Gornji OB     

-90/-110 
6.045.840 0,469 28.355 7,197 435.119 0,175 1.058 1,763 10.659 

Srednji OB    

-110/-130 
6.894.720 0,487 33.577 7,305 503.659 0,177 1.220 1,702 11.735 

Donji OB      

-130/-150 
7.536.240 0,506 38.133 7,307 550.673 0,187 1.409 1,612 12.148 

 20.476.800 0,489 100.066 7,274 1.489.451 0,180 3.688 1,687 34.542 
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Tabela 3. 2. Eksploatacione rezerve II eksploatacionog zahvata od K-165 do K-225 

Otkopni blok Srednji sadržaj bakra Cu > 0.40 % 

II 

eksploatacioni 

zahvat 

Ruda 

(t) 

Cu 

(%) 

Cu 

(t) 

S 

(%) 

S 

(t) 

Au 

(g/t) 

Au 

(kg) 

Ag 

(g/t) 

Ag 

(kg) 

Gornji OB     

-165/-185 
9.039.600 0,534 48.271 7,649 691.439 0,196 1.772 1,689 15.268 

Srednji OB    

-185/-205 
10.730.880 0,543 58.269 7,806 837.652 0,203 2.178 1,819 19.519 

Donji OB      

-205/-225 
11.411.280 0,556 63.447 7,825 892.933 0,209 2.385 1,827 20.848 

 31.181.760 0,545 169.987 7,767 2.422.024 0,203 6.335 1,784 55.636 

 

       Eksploatacione rezerve rude u konturi graničnog sadržaja 0,4% Cu u ležištu 

„Borska reka“ iznad XIX horizonta (K-235 m) iznose oko 50 Mt rude sa srednjim 

sadržajem bakra u rudi 0,53 % Cu i pratećim elementima (Tabela 3.3.). 

Tabela 3. 3. Ukupne eksploatacione rezerve u eksploatacionim zahvatima I i II 

Otkopni 

blok 

Ruda 

(t) 

Cu 

(%) 

Cu 

(t) 

S 

(%) 

S 

(t) 

Au 

(g/t) 

Au 

(kg) 

Ag 

(g/t) 

Ag 

(kg) 

I 20.476.800 0,489 100.066 7,274 1.489.451 0,180 3.688 1,687 34.542 

II 31.181.760 0,545 169.987 7,767 2.422.024 0,203 6.335 1,784 55.636 

(I + II) 51.658.560 0,523 270.053 7,572 3.911.476 0,194 10.023 1,746 90.178 

 

3.3.  Rovna ruda 

       Tokom tehnološkog procesa otkopavanja, neminovno je mešanje čiste otkopane 

rude (Qe) sa delom jalovine. Ta smeša je zapravo rovna ruda (Qr). Kako bismo 

odredili količine rovne rude, biće nam potreban koeficijent iskorišćenja (Ki = 0,9) i 

koeficijent osiromašenja Os (koji je u ovom slučaju uzet kao 0). Pogledati Tabelu 3.4. 
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      Tabela 3. 4. Određivanje količina rovne rude uz pomoć koeficijenta iskorišćenja 

Otkopni blok 
Qe 

(t) 
Ki Os 

Qr 

(t) 
    

I EZ     

GOB-90/-110 6.045.840 0,9 0 5.441.256 

SOB-110/-130 6.894.720 0,9 0 6.205.248 

DOB-130/-150 7.536.240 0,9 0 6.782.616 

 20.476.800 0,9 0 18.429.120 

II EZ     

GOB-165/-185 9.039.600 0,9 0 8.135.640 

SOB-185/-205 10.730.880 0,9 0 9.657.792 

DOB-205/-225 11.411.280 0,9 0 10.270.152 

 31.181.760 0,9 0 28.063.584 

(I+II) 51.658.560 0,9 0 46.492.704 

 

Tabela 3. 5. Količine rovne rude u I eksploatacionom zahvatu od K-90 do K-150 

Otkopni blok Srednji sadržaj bakra Cu > 0.40 % 

I 

eksploatacioni 

zahvat 

Rovna 

ruda 

(t) 

Cu 

(%) 

Cu 

(t) 

S 

(%) 

S 

(t) 

Au 

(g/t) 

Au 

(kg) 

Ag 

(g/t) 

Ag 

(kg) 

Gornji OB     

-90/-110 
5.441.256 0,469 25.519 7,197 391.607 0,175 952 1,763 9.593 

Srednji OB    

-110/-130 
6.205.248 0,487 30.220 7,305 453.293 0,177 1.098 1,702 10.561 

Donji OB      

-130/-150 
6.782.616 0,506 34.320 7,307 495.606 0,187 1.268 1,612 10.934 

 18.429.120 0,489 90.059 7,274 1.340.506 0,180 3.319 1,687 31.088 
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       U Tabeli 3.5. i 3.6. su prikazane količine rovne rude u konturi graničnog sadržaja 

0,4% Cu i prateći elementi za eksploatacioni zahvat I i II. 

Tabela 3. 6. Količine rovne rude u II eksploatacionom zahvatu od K-165 do K-225 

Otkopni blok Srednji sadržaj bakra Cu > 0.40 % 

II 

eksploatacioni 

zahvat 

Rovna 

ruda 

(t) 

Cu 

(%) 

Cu 

(t) 

S 

(%) 

S 

(t) 

Au 

(g/t) 

Au 

(kg) 

Ag 

(g/t) 

Ag 

(kg) 

Gornji OB     

-165/-185 

8.135.640 0,534 43.444 7,649 622.295 0,196 1.595 1,689 13.741 

Srednji OB    

-185/-205 

9.657.792 0,543 52.442 7,806 753.887 0,203 1.961 1,819 17.568 

Donji OB      

-205/-225 

10.270.152 0,556 57.102 7,825 803.639 0,209 2.146 1,827 18.764 

 28.063.584 0,545 152.988 7,767 2.179.822 0,203 5.702 1,784 50.072 

 

       Eksploatacijom “Borske Reke” iznad XIX horizonta komorno-stubnom 

metodom sa zasipavanjem pastom u konturi g.s = 0,4 % Cu, može se dobiti oko          

46 Mt rovne rude sa srednjim sadržajem bakra u rudi od 0,523 % Cu (Tabela 3.7.).  

Tabela 3. 7. Ukupne količine rovne rude u eksploatacionim zahvatima I i II 

Otkopni 

blok 

Rovna 

ruda 

(t) 

Cu 

(%) 

Cu 

(t) 

S 

(%) 

S 

(t) 

Au 

(g/t) 

Au 

(kg) 

Ag 

(g/t) 

Ag 

(kg) 

I 18.429.120  0,489 90.059  7,274 340.506  0,180 3.319  1,687 31.088  

II 28.063.584  0,545 152.988  7,767 179.822  0,203 5.702  1,784 50.072  

(I + II) 46.492.704 0,523 243.047 7,572 3.520.328 0,194 9.020 1,746 81.160 
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4. POLAZNI PARAMETRI TEHNO–EKONOMSKE OCENE 

       Kao direktne podloge za izradu ekonomske analize i ocene korišćeno je sledeće: 

 Projektni zadatak dat od strane investitora RTB Bor – Grupa, DOO „Rudnici 

bakra Bor“, 

 Tehnički projekti urađeni od strane Instituta za rudarstvo i metalurgiju Bor. 

       Ekonomska analiza i ocena su usklađene sa zakonodavstvom i to pre svega sa 

sledećim važećim zakonima, pravilnicima i uredbama: 

 Novi Zakon o rudarstvu  i geološkim istraživanjima (Službeni  glasnik Republike 

Srbije, br.101/2015. Od 16.12.2015.), 

 Pravilnik o sadržini rudarskih projekata (Službeni glasnik Republike Srbije broj 

27/97), 

 Izmena Zakon o porezu na dobit pravnih lica (Službeni glasnik Republike Srbije 

broj 112/15). 

       Polazni parametri tehno-ekonomske analize i ocene se odnose na opšte 

parametre, parametre obračuna prihoda i parametre obračuna rashoda. Dakle, opšti 

parametri su: 

 Vek trajanja  projekta: 10 godina  

 Valuta obračuna:  USD 

 Investicioni period:        2 godine 

       Obračun prihoda izvršen je na bazi projektovanih količina i cena finalnih 

proizvoda pre svega bakra, a onda i zlata i srebra. Projektovane količine preuzete su 

iz projektnog zadatka i tehničkog dela projekta. Dok su projektovane prodajne cene 

uzete su iz podloga datih od strane investitora. 
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       Obračun rashoda izvršen je po fazama procesa proizvodnje po godinama i zbirno 

za vek projekta: 

 Troškovi normativnog materijala obračunati su na osnovu projektovanih fizičkih 

utrošaka i cena po jedinici datih u tehničkom delu projekta. 

 Bruto zarade radnika su obračunate za projektovani broj radnika u visini od 1.000 

USD mesečno. 

 Troškovi  finansiranja: ukupan iznos kredita 19.975.400 USD. 

 Troškovi osnovnih sredstava: troškovi amortizacije ukalkulisani su shodno veku 

projekta za koji se vrše ulaganja i to: 10 % godišnje od vrednosti opreme za 

otkopavanje, 4 % godišnje od vrednosti opreme za drobljenje, transport, 

odvodnjavanje, provetravanje i pasta zasip, 2,5  % godišnje od vrednosti rudarskih 

prostorija. Troškovi osiguranja obračunati su po stopi od 0,5 % vrednosti 

osnovnih sredstava. Troškovi održavanja ukalkulisani su u iznosu od  10 % 

vrednosti osnovnih sredstava. 

 Ostali troškovi: Naknada za korišćenje mineralnih sirovina obračunata je prema 

važećoj zakonskoj regulativi  u iznosu od  5 %  tržišne vrednosti mineralne 

sirovine (umanjenu za topioničke troškove). Porez na dobit je obračunat po 

važećoj stopi od 15 % bruto dobiti. Ostali neobuhvaćeni  troškovi  su procenjeni 

na osnovu tehničkog dela projekta i učestvuju sa 5% u ceni rudarske proizvodnje. 

Obrtna sredstva su uključena u iznosu od 3.000.000 USD godišnje.  
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5. IZRADA PODZEMNIH OBJEKATA 

5.1. Određivanje lokacije objekta otvaranja 

       Rudno ležište „Borska reka“ biće otvoreno u odnosu na ukupni postojeći 

podzemni proizvodni sistem Jame - Bor, sistemom etažnih hodnika iz servisnih 

niskopa i uskopa i određenim brojem vertikalnih okana namenjenih provetravanju, 

odvodnjavanju i transportu rude.  

       Dakle, ležište je otvoreno je na XVII horizontu mrežom istražnih hodnika, 

pristupnih i transportnih puteva izgrađenog transportno – sabirnog horizonta sa 

primarnim drobljenjem rude. Na nivou XIX horizonta, do ležišta su izrađeni glavni 

transportni putevi sa trakastim transporterima, objekti odvodnjavanja, prostorije za 

prolaz, ventilaciju, servisiranje i obezbeđeno je snabdevanje energijom. Otvaranje, 

razrada, priprema i otkopavanje rudnog tela „Borska reka“ odvijaće se paralelno od 

XIX do XVII horizonta i od XVII do XV horizonta. Zbog očuvanja funkcija XV i 

XVII horizonta ostavljaju se zaštitne ploče ispod oba horizonta moćnosti od po 15 m. 

       Ovakav pristup rešavanju osnovnog koncepta omogućava da se za otkopavanje 

rude iznad XVII horizonta koristi postojeće primarno drobljenje na istom horizontu, 

a za otkopavanje rude iznad XIX izgradiće se primarno drobljenje ispod rudnih okana 

sa čeljusnim drobilicama. Izgradnja primarnog drobljenja za rudu iznad XIX 

horizonta obuhvata izradu dve hale drobljenja sa čeljusnim drobilicama, gde će se 

ruda koja se gravitaciono spušta preko rudnih okana drobiti na ggk = 150 mm, odakle 

će se sistemom trakastih transportera transportovati ka izvoznom sistemu. 

5.2. Konstrukcija jame 

       Na svakom etažnom nivou iz servisnih niskopa XV-XVII horizont i XVII-XIX 

horizont izrađuju se etažni hodnici. Iz etažnih hodnika na svim nivoima izrađuju se 

otkopni hodnici (4,5 x 4 m) po osi komora – stuba, koji služe po potrebi za utovar, 

bušenje ili zasipavanje. Otkopni hodnici se osiguravaju podgradom od prskanog 

betona i fiberglas ankera i po potrebi fiberglas mrežom. 
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Slika 5. 1. Prikaz prvog dela konstrukcije jame 

       Na K-150 m i K-225 m izrađuju se otkopni hodnici koji služe samo za utovar 

rude iz komora, na K-90 m i K-165 m izrađuju se otkopni hodnici koji služe za 

bušenje minskih bušotina u komorama a koji služe i za zasipavanje istih. Na K-110, 
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K-130, K-185 i K-205, izrađuju se otkopni hodnici koji prvo služe za bušenje a potom 

za utovar narednog otkopnog nivoa.  

       Za eksploatacioni nivo iznad XVII horizonta, iskoristiće se postojeći servisni 

niskop XV-XVII horizont iz koga će se izrađivati etažni hodnici na blokovskim 

nivoima. Od XVII horizonta (K-150 m) do zaštitne ploče, odnosno galerije (K-90 m) 

izradiće se dva rudna okna dužine po 65 m profila 3 x 3 m i jedno prolazno 

ventilaciono okno do XIII horizonta dužine 140 m i profila 3 x 3 m.  Na XIII horizontu 

se radi galerija za provetravanje i prenos zasipa prema starim otkopanim rudnim 

telima za koje postoji mogućnost zasipavanja preko ovog horizonta. 

       Za eksploatacioni nivo XIX-XVII horizont, iskoristiće se postojeći servisni 

niskop XVII- XIX horizont iz koga će se izrađivati etažni hodnici na blokovskim 

nivoima. Na nivou XIX horizonta, u nastavku glavnog transportnog hodnika GTH na 

K-235 m, izrađuje se transportni hodnik GTH-240 dužine 1040 m, 5 x 3,5 m, pad 

α=5‰ u koji se ugrađuje trakasti transporter istih karakteristika kao i transporter u 

GTH-235. Od XIX horizonta do XVII horizonta odnosno do zaštitne ploče na galeriji 

K-165 izradiće se dva rudna okna dužine po 65 m profila 3 x 3 m i jedno prolazno 

ventilaciono odvodno okno dužine 95 m i profila 3 x 3 m.  

       Za otkopne nivoe iznad XVII horizonta koristiće se postojeće primarno 

drobljenje na XVII horizontu, a za otkopne nivoe iznad XIX horizonta izgradiće se 

dva primarna drobljenja ispod rudnih okana sa čeljusnim drobilicama od K-225 m do 

K-240 m. Za primarno drobljenje na nivou K-225 m izrađuju se istovarne stanice 

(istresišta) za rudu sa etaže K-225 m i točišta (sa pneumatskim ili hidrauličnim 

zatvaračem) na rudnim oknima K-225/-165 (-145), sa skliznicom do bunkera koji su 

pokriveni stacionarnim rešetkama. Bunkeri se izrađuju ispod K-225 m iz kojih ruda 

gravitacijski pada na vibro dodavače koji hrane čeljusne drobilice (u izrađenim 

halama drobljenja, HD1-240 i HD2-240, na K-240 m) a iz njih preko dozera – vibro 

dodavača na trakaste transportere koji vode od hale drobljenja kroz transportne 

hodnike, TH1-240 i TH2-240, do GTH-240. Ruda se drobi do ggk = 150 mm. 
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Slika 5. 2. Prikaz drugog dela konstrukcije jame 
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5.3. Podzemne prostorije 

       Redosled izrade prostorija otvaranja i pripreme biće takav da se prvenstveno 

moraju uraditi etažni hodnici, van konture otkopnih blokova, koji spajaju servisne 

niskope sa prolazno vetrenim oknima a zatim se iz njih rade rudna okna i samo dva 

ili tri otkopna hodnika kroz zadnja tri sektora koji se na kraju četvrtog sektora spajaju 

etažnim hodnikom koji se radi u otkopnom bloku. Iz tog etažnog hodnika se izrađuju 

svi otkopni hodnici koji su projektovani u tom delu sektora i to prvenstveno oni u 

primarnim komorama.  

       Navedene prostorije se po ovom rasporedu rade na dve etaže paralelno tako da 

sa njihovim završetkom tj. izradom otkopnih hodnika do izlaska iz konture otkopnog 

bloka, može da se započne otkopavanje primarnih komora (svaka druga komora). 

Dakle, dok traje otkopavanje u komorama, nastavljaju se radovi na otvaranju i 

pripremi otkopnog bloka iznad (srednjeg otkopnog bloka) a zatim i gornjeg otkopnog 

bloka. 

       Kako je već rečeno, rudno telo je podeljeno na I i II eksploatacioni zahvat (blok). 

 

Prostorije otvaranja i pripreme –  I eksploatacioni zahvat 

       Prvi (gornji) eksploatacioni zahvat od XVII horizonta (K-150 m) do XV 

horizonta (K-75 m), odnosno zaštitne ploče K-75/-90, podeljen je na tri horizontalna 

pojasa odnosno otkopna bloka:  

1. Donji otkopni blok od K-150 do K-130 m (DOB-150/-130),  

2. Srednji otkopni blok od K-130 do K-110 m (SOB-130/-110) i  

3. Gornji otkopni blok od K-110 do K-90 m (GOB-110/-90). 

       U tabelama koje slede, nalazi se spisak prostorija otvaranja i pripreme. 
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Tabela 5. 1. Prostorije otvaranja Prvog eksploatacionog zahvata -150/-90 

Red. 

broj 
NAZIV POZICIJE OBJEKTA 

Pop. presek 

(m2) 

Količina 

(m) 

 XIII HORIZONT   

1 Ventilaciono transportni hodnik XIII 16,65 120 

2 Ventilacioni hodnik XIII 16,65 228 

 ETAŽA K-150   

1 Ventilaciono odvodni hodnik -150 (VOH-150) 16,65 350 

2 Prolazno ventilaciono okno -150/XIII (PVO-150/XIII) 9,00 140 

3 Rudno okno 1 -150/-90 (RO1 -150/-90) 9,00 60 

4 Rudno okno 2 -150/-90 (RO2 -150/-90) 9,00 60 

  Ukupno: 958 

 

Tabela 5. 2. Prostorije pripreme Prvog eksploatacionog zahvata -150/-90  

Red. 

broj 
NAZIV POZICIJE OBJEKTA 

Pop. presek 

(m2) 

Količina 

(m) 

 ETAŽA K-150  (DOB-150/-130)   

1 Etažni hodnik -150 (EH-150) 16,65 537 

2 Istovarni hodnik 1 -150 (IH1-150) 16,65 37 

3 Otkopni hodnici OH (Od OH1-150 do OH56-150)  16,65 13.130 

4 Etažni hodnik 1 -150 (EH1-150) 16,65 375 

5 Etažni hodnik 2 -150 (EH2-150) 16,65 130 

6 Etažni hodnik 3 -150 (EH3-150) 16,65 160 

7 Etažni hodnik 4 -150 (EH4-150) 16,65 110 

 ETAŽA K-130  (DOB-150/-130)   

1 Etažni hodnik -130 (EH-130) 16,65 924 

2 Istovarni hodnik 1 -130 (IH1-130) 16,65 37 

3 Pristupni hodnik zasipa -130 (PHZ-130) 16,65 35 

4 Istovarni hodnik 2 -130 (IH2-130) 16,65 37 
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5 Otkopni hodnici OH (Od OH1-130 do OH56-130)  16,65 14.031 

6 Etažni hodnik 1 -130 (EH1-130) 16,65 375 

7 Etažni hodnik 2 -130 (EH2-130) 16,65 260 

8 Etažni hodnik 3 -130 (EH3-130) 16,65 305 

9 Etažni hodnik 3a -130 (EH3a-130) 16,65 60 

10 Etažni hodnik 4 -130 (EH4-130) 16,65 130 

 ETAŽA K-110  (SOB-130/-110)   

1 Etažni hodnik -110 (EH-110) 16,65 1.020 

2 Istovarni hodnik 1 -110 (IH1-110) 16,65 37 

3 Pristupni hodnik zasipa -110 (PHZ-110) 16,65 35 

4 Istovarni hodnik 2 -110 (IH2-110) 16,65 37 

5 Otkopni hodnici OH (Od OH4-110 do OH56-110)  16,65 12.361 

6 Etažni hodnik 1 -110 (EH1-110) 16,65 350 

7 Etažni hodnik 2 -110 (EH2-110) 16,65 236 

8 Etažni hodnik 3 -110 (EH3-110) 16,65 330 

9 Etažni hodnik 4 -110 (EH4-110) 16,65 60 

 ETAŽA K-90  (GOB-110/-90)   

1 Etažni hodnik -90 (EH-90) 16,65 816 

2 Istovarni hodnik 1 -90 (IH1-90) 16,65 37 

3 Pristupni hodnik zasipa -90 (PHZ-90) 16,65 35 

4 Istovarni hodnik 2 -90 (IH2-90) 16,65 37 

5 Otkopni hodnici OH (Od OH6-90 do OH56-90)  16,65 11.030 

6 Etažni hodnik 1 -90 (EH1-90) 16,65 240 

7 Etažni hodnik 2 -90 (EH2-90) 16,65 187 

8 Etažni hodnik 3 -90 (EH3-90) 16,65 330 

9 Etažni hodnik 4 -90 (EH4-90) 16,65 45 

     Ukupno:   57.896 
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 Prostorije otvaranja i pripreme –  II eksploatacioni zahvat 

       Drugi (donji) eksploatacioni zahvat od XIX horizonta (K-240 m) do XVII 

horizonta (K-150 m) odnosno zaštitne ploče K-150/-165 m podeljen je takođe na tri 

horizontalna pojasa odnosno otkopna bloka: 

1. Donji otkopni blok od K-225 do K-205 m (DOB-225/-205),  

2. Srednji otkopni blok od K-205 do K-185 m (SOB-205/-185) i  

3. Gornji otkopni blok od K-185 do K-165 m (GOB-185/-165).  

Tabela 5. 3. Prostorije otvaranja Drugog eksploatacionog zahvata -225/-165 

Red. 

broj 
NAZIV POZICIJE OBJEKTA 

Pop. presek 

(m2) 

Količina 

(m) 

 -240 NIVO TRANSPORTA   

1 Glavni transportni hodnik -240 (TH-240) 16,65 1.040 

2 Transportni hodnik 1 (TH1-240) 16,65 50 

3 Transportni hodnik 2 (TH2-240) 16,65 47 

4 Hala drobljenja 1 (HD1-230/-240) 70,30 7 

5 Hala drobljenja 2 (HD2-230/-240) 70,30 7 

6 Komora vibrododavača 1 -230 (KVD1 -230) 11,53 7 

7 Komora vibrododavača 2 -230 (KVD2 -230) 11,53 7 

8 Bunker 1 -235/-230 (B1-235/-230) 19,01 5 

9 Bunker 2 -235/-230 (B2-235/-230) 19,01 5 

10 Servisni niskop drobljenja 1 (SND1-225/-240) 16,65 95 

11 Servisni niskop drobljenja 2 (SND2-225/-240) 16,65 95 

12 Pristupni hodnik oknu -240 (PHO-240) 16,65 26 

13 Prolaz. ven. odvod. okno -240/-145 (PVOO-240/-145) 9,00 95 

14 Taložni niskop 1 (TN1) 16,65 30 

15 Taložni niskop 2 (TN2) 16,65 30 

16 Vodosabirnik (VS) 16,65 55 

17 Pristupni niskop pumpnoj komori 1 (PNPK1) 16,65 25 
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18 Pristupni niskop pumpnoj komori 2 (PNPK2) 16,65 25 

19 Pumpna komora (PK) 16,65 30 

20 Vezni uskop -240/-225  (VU-240/-225) 16,65 80 

 ETAŽA K-225   

1 Rudno okno 1 (RO1-225/-160) 9,00 65 

2 Rudno okno 2 (RO2-225/-160) 9,00 65 

3 Istovarna stanica 1 (IS1) 37,46 7 

4 Istovarna stanica 2 (IS2) 37,46 7 

     Ukupno: 1.905 

 

Tabela 5. 4. Prostorije pripreme Drugog eksploatacionog zahvata -225/-165 

Red. 

broj 
NAZIV POZICIJE OBJEKTA 

Pop. presek 

(m2) 

Količina 

(m) 

 ETAŽA K-225  (DOB-225/-205)   

1 Etažni hodnik (EH-225) 16,65 1.237 

2 Istovarni hodnik 1 (IH1-225) 16,65 55 

3 Istovarni hodnik 2 (IH2-225) 16,65 55 

4 Otkopni hodnici OH (Od OH1-225 do OH71-225)  16,65 19.942 

5 Etažni hodnik 1 -225 (EH1-225) 16,65 504 

6 Etažni hodnik 2 -225 (EH2-225) 16,65 450 

7 Etažni hodnik 3 -225 (EH3-225) 16,65 445 

8 Etažni hodnik 4 -225 (EH4-225) 16,65 440 

9 Etažni hodnik 5 -225 (EH5-225) 16,65 164 

 ETAŽA K-205  (DOB-225/-205)   

1 Etažni hodnik -205 (EH-205) 16,65 1.056 

2 Istovarni hodnik 1 -205 (IH1-205) 16,65 98 

3 Istovarni hodnik 2 -205 (IH2-205) 16,65 98 

4 Pristupni hodnik zasipa -205 (PHZ-205) 16,65 35 

5 Otkopni hodnici OH (Od OH1-205 do OH71-205)  16,65 20.439 
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6 Etažni hodnik 1 -205 (EH1-205) 16,65 504 

7 Etažni hodnik 2 -205 (EH2-205) 16,65 450 

8 Etažni hodnik 3 -205 (EH3-205) 16,65 445 

9 Etažni hodnik 4 -205 (EH4-205) 16,65 440 

10 Etažni hodnik 5 -205 (EH5-205) 16,65 164 

 ETAŽA K-185  (SOB-205/-185)   

1 Etažni hodnik -185 (EH-185) 16,65 1.140 

2 Istovarni hodnik 1 -185 (IH1-185) 16,65 102 

3 Istovarni hodnik 2 -185 (IH2-185) 16,65 102 

4 Pristupni hodnik zasipa -185 (PHZ-185) 16,65 35 

5 Otkopni hodnici OH (Od OH2-185 do OH71-185)  16,65 18.496 

6 Etažni hodnik 1 -185 (EH1-185) 16,65 504 

7 Etažni hodnik 2 -185 (EH2-185) 16,65 450 

8 Etažni hodnik 3 -185 (EH3-185) 16,65 445 

9 Etažni hodnik 4 -185 (EH4-185) 16,65 310 

10 Etažni hodnik 5 -185 (EH5-185) 16,65 150 

11 Etažni hodnik 6 -185 (EH6-185) 16,65 40 

 ETAŽA K-165  (GOB-185/-165)   

1 Etažni hodnik -165 (EH-165) 16,65 1.076 

2 Istovarni hodnik 1 -165 (IH1-165) 16,65 102 

3 Istovarni hodnik 2 -165 (IH2-165) 16,65 102 

4 Pristupni hodnik zasipa -165 (PHZ-165) 16,65 35 

5 Otkopni hodnici OH-165 (Od OH4-165 do OH71-165) 16,65 17.775 

6 Etažni hodnik 1 -165 (EH1-165) 16,65 435 

7 Etažni hodnik 2 -165 (EH2-165) 16,65 450 

8 Etažni hodnik 3 -165 (EH3-165) 16,65 445 

9 Etažni hodnik 4 -165 (EH4-165) 16,65 250 

10 Etažni hodnik 5 -165 (EH5-165) 16,65 40 

     Ukupno: 89.505 
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       Pojas od K-240 do K-225 m ne eksploatiše se i služi za izradu postrojenja 

primarnog drobljenja i postrojenja transporta trakastim transporterima. Između K-150 

m i K-165 m ostavlja se zaštitna ploča za očuvanje funkcija XVII horizonta. 
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6. KONCEPT PODZEMNOG OTKOPAVANJA 

6.1. Izbor metode otkopavanja 

       Ruda i okolne stene su čvrste, a ruda umereno vredna. Iznad ležišta na površini 

terena nalazi se naselje sa objektima od značaja i infrastrukturom. 

       Metode otkopavanja sa zarušavanjem karakterišu mala iskorišćenja rude iz 

ležišta i visoka osiromašenja, takođe, ovde se ne mogu primeniti jer zahtevaju velika 

ulaganja za izmeštanje objekata na površini terena. 

       Metode otkopavanja sa hidrozasipavanjem ciklonisanom flotacionom jalovinom 

imaju malu produktivnost i nisku ekonomičnost. Troškovi transporta i ugradnje 

zasipa sa odvodnjavanjem su veliki. 

       Otkopavanje rude metodama sa ostavljanjem praznih prostora obezbeđuje visoke 

kapacitete i produktivnost bez osiromašenja rude. Nedostaci ovih metoda su visoki 

gubici rude u sigurnosnim stubovima i pločama, statička nesigurnost i ugroženost 

stabilnosti celoga sistema.  

       Naš glavni cilj je da iskorišćenje rude bude maksimalno, a osiromašenje 

minimalno. Ruda je umerene vrednosti i može da plati zasip. Dakle, iskoristićemo 

neku od metoda sa zasipavanjem praznih prostora pasta zasipom odgovarajućih 

fizičko-mehaničkih i tehnoloških karakteristika. Uzimajući u obzir prethodne 

principe, analizu radne sredine i iskustva u oblasti podzemne eksploatacije usvaja se: 

Komorno-stubna metoda sa blokovskim otkopavanjem i zasipavanjem otkopa 

pasta zasipom. 

       Budući način eksploatacije ležišta neće uticati na životnu sredinu, jer je komorno 

stubna metoda sa zasipavanjem otkopa pastom najbolji način zaštite životne sredine. 

Što se tiče deponovanja jalovine, dobijene flotacijskom preradom rude, ona će se 

preko 80 % koristiti kao sirovina za spravljanje pasta zasipa i zasipavanje otkopa u 

Jami i samo mali deo odlagaće se na jalovištu. Dakle, ovaj projekat je, u postojećim 

uslovima rudarenja, čist ekološki projekat. 
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6.2. Komorno-stubna metoda sa blokovskim otkopavanjem i 

zasipavanjem otkopa 

 Dimenzije otkopnog polja 

       Otkopavanje rude će se odvijati iznad XIX horizonta u eksploatacionom zahvatu 

između XV i XIX horizonta. Obavlja se u dva eksploataciona zahvata.  

       Prvi eksploatacioni zahvat je između XV i XVII horizonta od nivoa K-90 do      

K-150 m sa podelom na tri otkopna bloka sa sledećim dimenzijama horizontalnih 

površina jamskih polja: 

1. Gornji otkopni blok od -90 do -110 sa 111.960 m2, sastoji se od 51 paralelne 

komore (numerisane od 6 do 56). Komora je širine 12 m i visine 20 m. Dimenzije 

otkopnog polja su: dužina  610 m x širina  320 m. 

2. Srednji otkopni blok od -110 do -130 sa 127.680 m2, sastoji se od 53 paralelnih 

komora (numerisanih od 4 do 56). Komora je širine 12 m i visine 20 m. Dimenzije 

otkopnog polja su: dužina  640 m x širina  360 m. 

3. Donji otkopni blok od -130 do -150 sa 139.560 m2, sastoji se od 56 paralelnih 

komora (numerisanih od 1 do 56). Komora je širine 12 m i visine 20 m. Dimenzije 

otkopnog polja su: dužina  670 m x širina  380 m. 

       Drugi eksploatacioni zahvat je između XVII i XIX horizonta od nivoa K-165 do 

K-225 m sa podelom na:  

1. Gornji otkopni blok od -165 do -185 sa 167.400 m2, sastoji se od 68 paralelnih 

komora (numerisane od 4 do 71). Komora je širine 12 m i visine 20 m. Dimenzije 

otkopnog polja su: dužina  820 m x širina  400 m. 

2. Srednji otkopni blok od -185 do -205 sa 198.720 m2, sastoji se od 69 paralelnih 

komora (numerisane od 2 do 70). Komora je širine 12 m i visine 20 m. Dimenzije 

otkopnog polja su: dužina  830 m x širina  400 m. 
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3. Donji otkopni blok od -205 do -225 sa 211.320 m2, sastoji se od 71 paralelne 

komore (numerisane od 1 do 71), širine 12 m i visine 20 m. Dimenzije otkopnog polja 

su: dužina  850 m x širina  400 m. 

       Etaže za prvi eksploatacioni zahvat su na svakih 20 m visinskog rastojanja i to 

su: Etaža -90, Etaža -110, Etaža -130 i Etaža -150. 

       Etaže za drugi eksploatacioni zahvat su takođe na svakih 20 m visinskog 

rastojanja i to su: Etaža -165, Etaža -185, Etaža -205 i Etaža -225. 

       Zbog očuvanja funkcija XV i XVII horizonta definišu se zaštitne ploče moćnosti 

od po 15 metara za: 

a) XV horizont od K-75 m do K-90 m i  

b) XVII horizont od K-150 m do K-165 m.  

       Dakle, otkopna polja su definisana konturama otkopnih blokova na etažnim 

nivoima sa visinskim rastojanjem od po 20 m između etaža. Otkopni blokovi su 

podeljeni komorama širine 12 m koje su orijentisane poprečno (istok - zapad) u 

odnosu na pružanje rudnog ležišta koje je po prostiranju sever - jug.  

Osnovni parametri metode: 

 Širina komora (otkopnog bloka)...........................................................12 m 

 Visina komora ......................................................................................20 m 

 Dužina komora promenljiva..................................................................30 – 50 m 

 Površina čeonog poprečnog preseka komore........................................240 m2 

 Površina poprečnog preseka otkopnih hodnika....................................16,65 m2 

 Površina miniranja čeonog poprečnog preseka komore…...................223,35 m2 

 Visina zaseka u bloku...........................................................................16 m 

 Količina rude u bloku............................................................................32.400 t 

 Količina rude iz jednog segmenta (prstena) miniranja.........................1.206 t 

 Moćnost pojasa (prstena) miniranja......................................................2 m 

 Osiromašenje rude.................................................................................0 % 

 Iskorišćenje rude...................................................................................90 % 

 Prosečni sadržaj bakra u rovnoj rudi.....................................................0,523 % 
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Opis metode otkopavanja 

       Otkopavanje komorno-stubnom metodom se vrši fazno. U prvoj fazi otkopava se 

svaka druga komora, a neotkopane komore imaju funkciju stubova i formira se 

privremena samonoseća konstrukcija. Otkopane komore u prvoj fazi zapunjavaju se 

pasta zasipom koji posle očvršćavanja zasipa postaju sastavni deo noseće 

konstrukcije. U drugoj fazi otkopavaju se preostale komore koje su imale funkciju 

stubova i posle otkopavanja zasipavaju pasta zasipom. 

 

Slika 6. 1. Prikaz metode otkopavanja sa rasporedom komora u                   

otkopnim blokovima i redosledom otkopavanja tj. zasipavanja 

       Osnovni postupak kod ove metode je to da se sa gornje etaže vrši se bušenje i 

miniranje, a sa donje proizvodnja tj. utovar i odvoz. Nakon zapunjavanja otkopane 

(prazne) komore, prethodna etaža bušenja postaje sledeći nivo proizvodnje tj. 

transporta. Redosled otkopavanja otkopnih blokova je odozdo naviše.  



32 

 

 

 

Slika 6. 2. Komorno–stubna metoda sa blokovskim otkopavanjem                              

i zasipavanjem otkopa pasta zasipom 
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       Otkopavanje rude vrši se u otkopnim komorama upravno orijentisanim na 

pružanje rudnog tela. Osnova komora je pravougaonog oblika dimenzija 12 m širine 

x 20 m visine, a dužina komore je u zavisnosti od širine rudnog ležišta odnosno od 

kontura istog tako da se kreće od minimum 20 m do 400 m. Otkopavanje komora po 

dužini se vrši u segmentima (etapama) dužine od 30 m do 50 m. Dužina otkopavanja 

komore  zavisi od stabilnosti zidova komore.  

       Kad se dođe do kritične dužine, otkopavanje se prekida i nakon pražnjenja 

komore odvozom izminirane rude, pristupa se blindiranju otkopnog hodnika odnosno 

utovarnog hodnika na dnu komore. Hodnik se na samom izlazu iz otkopane komore 

blindira ugradnjom odgovarajuće barikade (baraže) koja čim dostigne određeni 

stepen čvrstoće omogućava da se započne zasipavanje otkopane komore iz otkopnog 

hodnika na gornjoj etaži koji ima trenutnu funkciju hodnika bušenja. 

       Etažnim hodnicima i otkopnim hodnikom bušenja, cevovodima se vrši doprema 

pasta zasipa do krovinskog dela otkopanog segmenta komore i ista puni do nivoa 

podine hodnika. Nakon završetka punjenja do nivoa gornje etaže i očvršćavanja 

zasipa može se nastaviti po utvrđenom redosledu sledeći segment komore i tako 

redom dok se komora ne otkopa po celokupnoj dužini. Tako zapunjena komora 

predstavlja stub za otkopavanje susednih komora po istom principu otkopavanja. 

6.3. Dinamika otkopavanja rude 

       Procenjeno je da će vek eksploatacije obuhvatati period od 25 godina. S tim u 

vezi, u Tabeli 6.1. prikazana je dinamika otkopavanja rude sa pratećim elementima. 

Proizvodnja rude će se vršiti po principu: 

 iz Prvog eksploatacionog zahvata od 700.000 t godišnje i 

 iz Drugog eksploatacionog zahvata od 1.300.000 t godišnje. 
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Tabela 6. 1. Dinamika otkopavanja rude 

God. 
Ruda 

(t) 

Cu 

(%) 

Cu 

(t) 

S 

(%) 

S 

(t) 

Au 

(g/t) 

Au 

(kg) 

Ag 

(g/t) 

Ag 

(kg) 

1 Otvaranje         

2 1.200.000 0,531 6.372 7,566 90.792 0,198 238 1,720 2.063 

3 1.800.000 0,531 9.558 7,566 136.188 0,198 356 1,720 3.095 

4 2.000.000 0,539 10.770 7,644 152.874 0,201 403 1,752 3.504 

5 2.000.000 0,539 10.770 7,644 152.874 0,201 403 1,752 3.504 

6 2.000.000 0,539 10.770 7,644 152.874 0,201 403 1,752 3.504 

7 2.000.000 0,539 10.770 7,644 152.874 0,201 403 1,752 3.504 

8 2.000.000 0,539 10.770 7,644 152.874 0,201 403 1,752 3.504 

9 2.000.000 0,539 10.770 7,644 152.874 0,201 403 1,752 3.504 

10 2.000.000 0,539 10.770 7,644 152.874 0,201 403 1,752 3.504 

11 2.000.000 0,530 10.601 7,631 152.627 0,197 395 1,747 3.493 

12 2.000.000 0,523 10.468 7,631 152.613 0,194 388 1,778 3.556 

13 2.000.000 0,523 10.468 7,631 152.613 0,194 388 1,778 3.556 

14 2.000.000 0,523 10.468 7,631 152.613 0,194 388 1,778 3.556 

15 2.000.000 0,523 10.468 7,631 152.613 0,194 388 1,778 3.556 

16 2.000.000 0,523 10.468 7,631 152.613 0,194 388 1,778 3.556 

17 2.000.000 0,523 10.468 7,631 152.613 0,194 388 1,778 3.556 

18 2.000.000 0,523 10.468 7,631 152.613 0,194 388 1,778 3.556 

19 2.000.000 0,518 10.351 7,529 150.572 0,189 379 1,694 3.387 

20 2.000.000 0,518 10.351 7,529 150.572 0,189 379 1,694 3.387 

21 2.000.000 0,511 10.225 7,491 149.816 0,189 377 1,715 3.430 

22 2.000.000 0,511 10.225 7,491 149.816 0,189 377 1,715 3.430 

23 2.000.000 0,511 10.225 7,491 149.816 0,189 377 1,715 3.430 

24 2.000.000 0,487 9.746 7,324 146.487 0,181 362 1,742 3.484 

25 1.492.704 0,469 7.001 7,197 107.430 0,175 261 1,763 2.632 

 46.492.704 0,523 243.321 7,577 3.522.525 0,194 9.034 1,748 81.248 
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7. INVESTICIONA ULAGANJA 

7.1. Izrada prostorija otvaranja 

       U poglavlju 5.3. se nalazi Tabela 5.1, gde su navedene prostorije otvaranja Prvog 

eksploatacionog zahvata -150/-90. Na osnovu toga, u Tabeli 7.1. su prikazane 

vrednosti prostorija otvaranja I eksploatacionog zahvata.  

Tabela 7. 1. Ulaganja za I eksploatacioni zahvat -150/-90 

Red. 

broj 

NAZIV POZICIJE 

OBJEKTA 

Količina 

(m) 

Jedin. cena 

(USD) 

Vrednost 

(USD) 

Vreme izrade 

m/mes mes 

 XIII HORIZONT      

1 
Ventilaciono transportni 

hodnik XIII 
120 650 78.000 130 0,92 

2 Ventilacioni hodnik XIII 228 650 148.200 130 1,75 

 ETAŽA K-150      

3 
Ventilaciono odvodni 

hodnik -150 (VOH-150) 
350 650 227.500 130 2,69 

4 
Prolazno ventilaciono okno   

-150/XIII (PVO-150/XIII) 
140 600 84.000 75 1,87 

5 
Rudno okno 1 -150/-90 

(RO1 -150/-90) 
60 450 27.000 100 0,60 

6 
Rudno okno 2 -150/-90 

(RO2 -150/-90) 
60 450 27.000 100 0,60 

 Ukupno: 958  591.700   

 

       Takođe u poglavlju 5.3. se nalazi Tabela 5.3, gde su navedene prostorije 

otvaranja Drugog eksploatacionog zahvata -225/-165. Na osnovu toga, u Tabeli 7.2. 

su prikazane vrednosti prostorija otvaranja II eksploatacionog zahvata. 
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Tabela 7. 2. Ulaganja za II eksploatacioni zahvat -225/-165 

Red. 

broj 

NAZIV POZICIJE 

OBJEKTA 

Količina 

(m) 

Jedin. cena 

(USD) 

Vrednost 

(USD) 

Vreme izrade 

m/mes mes 

 -240 NIVO TRANSPORTA      

1 
Glavni transportni hodnik     

-240 (TH-240) 
1.040 650 676.000 130 8,00 

2 
Transportni hodnik 1    

(TH1-240) 
50 650 32.500 130 0,38 

3 
Transportni hodnik 2    

(TH2-240) 
47 650 30.550 130 0,36 

4 
Hala drobljenja 1         

(HD1-230/-240) 
7 2.150 15.050 45 0,16 

5 
Hala drobljenja 2         

(HD2-230/-240) 
7 2.150 15.050 45 0,16 

6 
Komora vibrododavača 1      

-230 (KVD1 -230) 
7 1.150 8.050 70 0,10 

7 
Komora vibrododavača 2      

-230 (KVD2 -230) 
7 1.150 8.050 70 0,10 

8 
Bunker 1 -235/-230         

(B1-235/-230) 
5 1.950 9.750 35 0,14 

9 
Bunker 2 -235/-230         

(B2-235/-230) 
5 1.950 9.750 35 0,14 

10 
Servisni niskop drobljenja 1 

(SND1-225/-240) 
95 650 61.750 130 0,73 

11 
Servisni niskop drobljenja 2 

(SND2-225/-240) 
95 650 61.750 130 0,73 

12 
Pristupni hodnik oknu -240 

(PHO-240) 
26 650 16.900 130 0,20 
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13 
Prol. vet. odv. ok. -240/-145 

(PVOO-240/-145) 
95 600 57.000 75 1,27 

14 Taložni niskop 1 (TN1) 30 650 19.500 130 0,23 

15 Taložni niskop 2 (TN2) 30 650 19.500 130 0,23 

16 Vodosabirnik (VS) 55 650 35.750 130 0,42 

17 
Pristupni niskop pumpnoj 

komori 1 (PNPK1) 
25 650 16.250 130 0,19 

18 
Pristupni niskop pumpnoj 

komori 2 (PNPK2) 
25 650 16.250 130 0,19 

19 Pumpna komora (PK) 30 650 19.500 130 0,23 

20 
Vezni uskop -240/-225  

(VU-240/-225) 
80 650 52.000 130 0,62 

 ETAŽA K-225      

21 
Rudno okno 1               

(RO1-225/-160) 
65 450 29.250 100 0,65 

22 
Rudno okno 2               

(RO2-225/-160) 
65 450 29.250 65 1,00 

23 Istovarna stanica 1 (IS1) 7 1.450 10.150 65 0,11 

24 Istovarna stanica 2 (IS2) 7 1.450 10.150 130 0,05 

 Ukupno: 1.905  1.259.700   

 

       Ukupna ulaganja za prostorije otvaranja I i II eksploatacionog zahvata su 

prikazana u Tabeli 7.3. 

Tabela 7. 3. Ukupna ulaganja u prostorije otvaranja 

Red. broj Naziv 
Dužina 

(m) 

Vrednost 

(USD) 

Godina 

1 

1 Prostorije otvaranja I EZ -150/-90 958 591.700 591.700 

2 Prostorije otvaranja II EZ -225/-165 1.905 1.259.700 1.256.700 

 Ukupno: 2.863 1.851.400 1.851.400 
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7.2. Oprema na otkopavanju 

       Tehnologija otkopavanja i izrade prostorija zasnovana je na klasičnom sistemu 

iskopa stenskog materijala metodom bušačko-minerskih radova. Tehnologija 

izvođenja radova pri izradi objekata obuhvata:  

 bušenje minskih bušotina,  

 punjenje bušotina eksplozivnim materijalom, 

 miniranje,  

 provetravanje,  

 osiguravanje radilišta,  

 utovar,  

 odvoz otpucanog materijala i  

 podgrađivanje radilišta.  

 

       Za bušenje minskih bušotina koristiće se garnitura za bušenje dugačkih bušotina 

Atlas Copco –  SIMBA S7D sa spoljnim bušaćim čekićem COP 1838ME i krunom 

 76 mm (Slika 7.1.). 

 

Slika 7. 1. Garnitura za bušenje dugačkih bušotina SIMBA S7D 
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       Atlas Copco mobilna mašina tipa EASER za razbušenje (Slika 7.2.) se uspešno 

primenjuje u jamama sa ovom metodom. Karakteristike ove mašine su sledeće: 

 Buši pilot bušotine od  229 mm do 200 metara dužine, 

 Razbušuje bušotinu do prečnika od 750 mm, dužine do 60 metara, 

 Ukupna instalisana snaga (kapacitet postrojenja u idealnim uslovima) je 183 kW, 

 Brzina napredovanja je 2 m/min. 

 

Slika 7. 2. Mobilna mašina za razbušenje EASER 

       Za minsko punjenje se koristi ANFO eksplozivna smeša, koja se mehanizovano 

ubacuje u bušotine pomoću pneumatskih punilica. Punjenje se obavlja pomoću 

servisnog vozila ROCMEC (Nitro Nobel) za automatsko punjenje minskih bušotina. 

Ovo vozilo je opremljeno pneumatskom ANFO punilicom tipa ANOL. 

       Takođe, biće i potrebna mašina za elektronsko iniciranje minskog punjenja, 

mašina za oštrenje bušaćih kruna, ali i sigurnosni om-metar za kontrolu mreže 

miniranja, odnosno kontrolu elektro provodnika vezanih električnih upaljača.  

       Odvoz rude iz otkopa vrši se dizel utovarno-transportnom mehanizacijom 

(utovarivačima)  tipa Atlas Copco Scooptram ST7 (Slika 7.3.), dok se transport rude 

na ostalim dužim distancama vrši dizel jamskim kamionom Atlas Copco Minetruck 

MT2010 (Slika 7.4.). 
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Slika 7. 3. Jamski utovarač Atlas Copco Scooptram ST7 

 

Slika 7. 4. Jamski kamion Atlas Copco Minetruck MT2010 

       Utovar odminirane rude vrši se u otkopnim utovarnim hodnicima pomoću dizel 

utovarivača zapremine kašike 5 m3 i na utovarnim rampama tovari se u jamske dizel 

kamione zapremine sanduka 10 m3, kojima se dalje transportuje i istovaruje u bunker 

istovarne stanice ili u rudna okna. 

       Uzimajući u obzir postojeći sistem ventilacije Jame i primenu dizel mašina na 

otkopima, za potrebe ventilacije otkopa koristiće se tri ventilatora za separatno 

provetravanje. 
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       Što se tiče dopreme repromaterijala i prevoza ljudi, predviđeno je nekoliko 

vozila. A sva ulaganja na opremi za otkopavanje su prikazana u Tabeli 7.4. 

Tabela 7. 4. Ulaganja na opremi za otkopavanje 

Red.  

broj 
Naziv opreme Kom. 

Cena/kom. 

(USD) 

Ukupno 

(USD) 

1 Mašina za bušenje dubok. min. buš. SIMBA 2 380.000 760.000  

2 Mašina za razbušenje EASER 1 900.000 900.000  

3 Mašina za pneumatsko punjenje eksploz. smeše 1 300.000 300.000  

4 Mašina za elektronsko iniciranje min. punjenja 1 1.000 1.000  

5 Om-metar za kontrolu mreže miniranja 1 1.000 1.000  

6 Mašina za oštrenje bušaćih kruna 1 2.000 2.000  

7 Jamski dizel utovarivač, 5 m3 (9 t) 3 450.000 1.350.000  

8 Jamski dizel kamion, 10 m3 (18 t) 6 350.000 2.100.000  

9 Ventilator za separatno provetravanje 3 25.000 75.000  

10 Vozilo za dopremu eksploziva 1 55.000 55.000  

11 Vozilo cisterna za gorivo 1 45.000 45.000  

12 Vozilo za dopremu materijala 1 55.000 55.000  

13 Vozilo za prevoz ljudi 2 40.000 80.000  

  Ukupno: 
 

  5.724.000  

 

7.3. Spravljenje i distribucija paste 

       Postrojenje za spravljenje pasta zasipa, distribuciona mreža na površini, u jami i 

tehničke bušotine koštaće: 10.500.000 USD. Planirana je izgradnja u prvoj i drugoj 

godini projekta, a aktiviranje i puni kapacitet postrojenja od treće godine do kraja 

projekta. U prvoj godini, planirana investicija za ovo postrojenje je 5.000.000 USD, 

a ostatak u drugoj godini. 
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7.4. Oprema na drobljenju i transportu 

       Troškovi opreme na drobljenju i transportu obuhvataju troškove objekata za 

drobljenje i transport, kao i troškove osnovne i pomoćne tehnološke opreme (Tabela 

7.5, 7.6. i 7.7.). U Tabeli 7.8. prikazana ukupna ulaganja na opremi za drobljenje i 

transport. 

Tabela 7. 5. Ulaganja za prostorije i objekte drobljenja i transporta 

Red. 

broj 
Naziv 

Vrednost 

(USD) 

1 Istovarne stanice -225 – armirano liveni beton 3.600 

2 
Veza hale drobljenja sa istovarnim stanicama – armirano 

liveni beton 
5.400 

3 Produžetak Glavnog transportnog hodnika GTH-235 1.300 

4 
Iskop nadvišenja za ugradnju pretovarne sipke na spoju 

TH1/GTH-240, TH2/GTH-240 i GTH-240/GTH-235 

 

11.700 

 Ukupno: 22.000 

 

Tabela 7. 6. Ulaganja na osnovnoj tehnološkoj opremi  

Red. 

broj 
Naziv Kom. 

Cena/kom. 

(USD) 

Ukupno 

(USD) 

1 Čeljusna drobilica Nordberg C120 2 240.000 480.000 

2 Vibrododavač Nordberg VF561-2V 2 90.000 180.000 

3 Vibrodozer FORDERTECHNIC 2 60.000 120.000 

4 Trakasti dodavač  L = 65 m 2 32.500 65.000 

5 Trakasti transporter-240  L = 700 m 1 350.000 350.000 

 Ukupno:   1.195.000 
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Tabela 7. 7. Ulaganja na pomoćnoj tehnološkoj opremi 

Red. 

broj 
Naziv Kom. 

Cena/kom. 

(USD) 

Ukupno 

(USD) 

1 
Točišta sa lancima za RO1 i RO2     

(-225/-230) 

2 

kompleta 
15.000 30.000 

2 

Stacionarna rešetka (5 x 4,5 m) na 

bunkerima drobljenja B1 (RO1),     

B2 (RO2)  

 

2 

 

8.000 

 

16.000 

3 

Hidraulični razbijač rude na 

bunkerima drobljenja B1 (RO1), 

B2 (RO2)  

 

2 

 

78.500 

 

157.000 

4 
Jednošinski kran u hali drobljenja 

HD1 ispod RO1, HD2 ispod RO2 

 

2 

 

10.000 

 

20.000 

5 

Pretovarne sipke sa transportera 

TH1 i TH2 na transporter GTH-240 

i na GTH-235 

 

3 

 

10.000 

 

30.000 

6 

Komandni pult, komunikacijske 

veze, noseće i radne konstrukcije i 

platforme, sipke, stepeništa ograde, 

dr. 

 

2 

 

15.000 

 

30.000 

 Ukupno:   283.000 

 

   Tabela 7. 8. Ukupna ulaganja na drobljenju i transportu 

Naziv 
Cena 

(USD) 

1. Prostorije i objekti 22.000 

2. Osnovna tehnološka oprema 1.195.000 

3. Pomoćna tehnološka oprema 283.000 

Ukupno: 1.500.000 
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       Za stabilan proizvodni kapacitet Jame od 2,5 Mt rude godišnje (proizvodnja rude 

u ležištu „Borska reka“ i drugim rudnim telima), potrebno je izvršiti revitalizaciju 

objekata i opreme postojeće tehnološke linije transporta i izvoza i drobljenja sa 

investicionim ulaganjima od: 1.000.000 USD. 

7.5. Oprema za ventilaciju i odvodnjavanje 

       Investiciona ulaganja na opremi za odvodnjavanje iznosiće: 300.000 USD. 

Oprema se sastoji iz četiri pumpe za odvodnjavanje od 110 kW/h i kompleta cevne 

armature. U Tabeli 7.9. prikazana je vrednost ventilacione opreme u koju spada 

ugradnja ventilatora i sređivanje ventilacione stanice. 

Tabela 7. 9. Vrednost ventilacione opreme 

Naziv opreme Komada 
Cena/kom. 

(USD) 

Ukupno 

(USD) 

Pomoćni ventilator "Zitron" ZVN 1-18-315/4 1 100.000 100.000 

Ukupno:   100.000 

 

7.6. Ulaganja u flotaciju 

       Za stabilan proizvodni kapacitet prerade rude Jame u Flotaciji Bor, na godišnjem 

nivou od 2,5 Mt, potrebno je izvršiti revitalizaciju postrojenja sa investicionim 

ulaganjima od: 2.000.000 USD. 

7.7. Ukupna investiciona ulaganja 

       Dakle, investiciona ulaganja iznosiće 22.975.400 USD, s tim što će dinamika 

investiranja za prvu godinu biti 12.575.400, a za drugu 10.400.000 USD. To bi 

iznosilo 4,60 USD po toni rude. Takođe, treba uzeti u obzir iznos obrtnih sredstava 

koji se procenjuje na 3.000.000 USD, a koji je neophodan za normalno funkcionisanje 

aktivnosti preduzeća. Pa je iznos ukupnih investicionih ulaganja 25.975.400 USD. 

Videti Tabelu 7.10. 
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Tabela 7. 10. Ukupna investiciona ulaganja i dinamika investiranja 

Red. 

broj 
NAZIV 

Vrednost  

(USD) 

Procent. učešće  

(%) 

Dinamika investiranja 

I godina II godina 

1 Izrada prostorija otvaranja 1.851.400 8,06 1.851.400  

2 Oprema na otkopavanju 5.724.000 24,91 5.724.000 0 

3 Postrojenje pasta zasipa 10.500.000 45,70 5.000.000 5.500.000 

4 
Oprema na drobljenju i 

transportu 
1.500.000 6,53 0 1.500.000 

5 
Revitalizacija transporta i 

izvoza 
1.000.000 4,35 0 1.000.000 

6 
Oprema za ventilaciju i 

odvodnjavanje 
400.000 1,74 0 400.000 

7 
Revitalizacija postrojenja 

za flotaciju 
2.000.000 8,70 0 2.000.000 

 Ukupno: 22.975.400 100,00 12.575.400 10.400.000 

 

7.8. Finansijska konstrukcija 

       Ukupna investiciona ulaganja u prostorije i opremu (dakle, bez revitalizacije od 

3.000.000 USD) finansiraće se iz bankarskih kredita prema dinamici ulaganja tokom 

veka projekta. Pa su projektovani uslovi kredita sledeći: 

 Ukupan iznos kredita 19.975.400 USD  (u I godini 12.575.400 USD, u II godini 

7.400.000 USD); 

 Rok otplate 8 godina, jednaki godišnji anuiteti (rate) – deo glavnice i deo kamate; 

 Kamatna stopa 6 % godišnje; 

 Grejs period 2 godine za I kredit i 1 godina za II kredit, bez obračunavanja 

interkalarne kamate. 

       Troškovi  finansiranja prikazani su u Tabeli 7.11. 
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                           Tabela 7. 11. Plan otplate kredita 

Godina Anuitet Kamata Otplata 

3 3.216.757 1.198.524 2.018.233 

4 3.216.757 1.077.430 2.139.327 

5 3.216.757 949.070 2.267.687 

6 3.216.757 813.009 2.403.748 

7 3.216.757 668.784 2.547.973 

8 3.216.757 515.906 2.700.852 

9 3.216.757 353.855 2.862.903 

10 3.216.757 182.081 3.034.677 

Ukupno: 25.734.059   5.758.659   19.975.400 
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8. TROŠKOVI NA EKSPLOATACIJI RUDE 

8.1. Normativi i troškovi otkopavanja rude 

Troškovi materijala na izradi pripremnih prostorija 

       U Tabeli 8.1. su prikazana ulaganja na izradi pripremnih prostorija. Koeficijent 

pripreme od 0,00317 m/t i trošak od  1,27  USD po toni rude, sračunati su u odnosu 

na godišnju proizvodnju rude u ležištu „Borska reka“: 2.000.000 t. 

Tabela 8. 1. Ulaganja na izradi pripremnih prostorija 

Naziv 
Dužina 

(m) 

Jedin. cena 

(USD/m) 

Koef. pripreme 

(m/t) 

Trošak 

(USD/t) 

Vrednost 

(USD) 

Prostorije pripreme 

ležišta „Borska reka“ 
6.340 400 0,00317 1,27 2.536.000 

Ukupno: 6.340   1,27 2.536.000 

 

Normativi potrošnog materijala i energije na otkopavanju 

       Za minsko punjenje se koristi ANFO eksplozivna smeša, a biće potrebni i 

detonatori, cevčice i konektori. Što se tiče bušenja minskih bušotina, materijal koji 

ćemo koristiti su krune za bušenje  76 mm i bušaće šipke. Takođe, sračunati su i 

troškovi goriva, ulja, maziva, tehnološke vode, električne energije i guma za 

utovarnu, transportnu, bušaću i servisnu opremu. Navedeni troškovi su dati u      

Tabeli 8.2. 
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Tabela 8. 2. Normativi potrošnog materijala i energije na otkopavanju 

Red. 

broj 
Naziv materijala 

Jed. 

mere 

Normativ 

(j.m./t) 

Jedin. cena 

(USD/j.m.) 

Vrednost 

(USD/t) 

God. 

potrošnja 

Vrednost 

normativa 

(USD) 

1. 
Eksplozivna 

ANFO smeša 
kg 0,3 1,3 0,39 600.000 780.000 

2. Nonel detonatori kom 0,007 1,4 0,01 14.000 19.600 

3. Nonel cevčice m' 0,143 0,47 0,07 286.000 134.420 

4. Nonel konektori kom 0,0008   1.600 - 

5. 
Krune za buš.  

 76 mm 
kom 0,00054 116 0,063 1.080 125.280 

6. Bušaće šipke kom 0,0002 245 0,049 400 98.000 

7. Dizel gorivo l 0,6 1,1 0,66 1.200.000 1.320.000 

8. Ulje i mazivo kg 0,06 2,8 0,168 120.000 336.000 

9. 
Gume za utovar. 

opremu 
kom 0,00006 3.300 0,198 120 396.000 

10. 
Gume za trans. 

opremu 
kom 0,00006 3.000 0,18 120 360.000 

11. 
Gume za bušaću 

i servis. opremu 
kom 0,00004 1.500 0,06 80 120.000 

12. 
Tehnološka 

voda 
m3 0,2 0,22 0,044 400.000 88.000 

13. El. energija kWh 5 0,06 0,3 
10.000.00

0 
600.000 

14. Ostalo 10 % 0,22   437.730  

 Ukupno: 2,41   4.820.000  
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Normativi na spravljanju i distribuciji pasta zasipa u jamu 

       Otkopani prostor se zasipava pastom, koja se sastoji od flotacijske jalovine Bora, 

portland cementa i vode. Priprema otkopa za zasipavanje, vrši se izradom barikade 

odnosno pregradnog zida. Izgradnja barikade iziskuje demontažu kablova za 

napajanje električnom energijom. Svi troškovi su prikazani u Tabeli 8.3. 

Tabela 8. 3. Normativi na spravljanju i distribuciji pasta zasipa  

Red. 

broj 

Naziv 

materijala 

Jed. 

mere 

Normativ 

(j.m./t) 

Jedin. cena 

(USD/j.m.) 

Vrednost 

(USD/t) 

God. 

potrošnja 

Vrednost 

normativa 

(USD) 

1. Cement kg 38,3 0,076 2,91 76.600.000 5.820.000 

2. El. energija  kWh 5 0,06 0,30 10.000.000 600.000 

3. 
Tehnološka 

voda 
m3 0,17 80.000 80.000 80.000 80.000 

4. Ostalo 10 % 0,32   640.000 

 Ukupno: 3,57  7.140.000 

 

Normativi na primarnom drobljenju, transportu trakastim 

transporterima, izvozu i spoljnom drobljenju rude 

Tabela 8. 4. Normativi na drobljenju, transportu i izvozu rude 

Red. 

broj 

Naziv 

materijala 

Jed. 

mere 

Normativ 

(j.m./t) 

Jedin. cena 

(USD/j.m.) 

Vrednost 

(USD/t) 

God. 

potrošnja 

Vrednost 

normativa 

(USD) 

1. Ulje i maziva kg 0,035 2,8 0,1 70.000 196.000 

2. El. energija kWh 21 0,06 1,26 42.000.000 2.520.000 

3. 
Tehnološka 

voda 
m3 0,01 0,22 0,0022 20.000 4.400 

4. Ostalo 10 % 0,14  272.040 

 Ukupno: 1,50  2.992.440 
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Troškovi radne snage na eksploataciji rude 

       Organizacija eksploatacija rude bakra planirana je za 365 radnih dana godišnje i 

3 smene na dan. Rad se obavlja kontinuirano trosmenski u četvorobrigadnom sistemu 

rada. 

Proizvodnja rude u ležištu Borska Reka:         2,0 Mt/godišnje ili mesečno 166.667 t 
Proizvodnja rude u drugim rudnim telima:       0,5 Mt/godišnje ili mesečno 41.666 t 

Ukupno:                                          2,5 Mt/godišnje ili mesečno 208.333 t 
 

  Tabela 8. 5. Broj radnika po organizacionim delovima pogona Jama 

Naziv 
Broj 

izvršilaca 

Opšti poslovi 20 

Izrada jamskih prostorija u ležištu Borska Reka 60 

Otkopavanje rude u ležištu Borska Reka  120 

Eksploatacija rude u drugim rudnim telima 65 

Spravljanje pasta zasipa i distribucija u jamu 30 

Transport izvoz i drobljenje rude 100 

Servisiranje jame 35 

Ventilacija 25 

Odvodnjavanje 15 

Jamsko mašinsko održavanje 60 

Spoljno mašinsko održavanje 40 

Elektro održavanje 40 

Ukupno: 610 

 

       Za obračun zarada radnika uzima se prosečna bruto plata radnika od 1.000 USD 

mesečno. Za 610 radnika, bruto plata iznosi 610.000 USD mesečno. 

Troškovi radne snage po toni rude iznose:       610.000 USD : 208.333 t = 2,93 USD/t. 



51 

 

 

Troškovi glavnog provetravanja, odvodnjavanja i servisiranja 

Tabela 8. 6. Troškovi provetravanja, odvodnjavanja i servisiranja 

Red.

broj 

Naziv 

materijala 

Jed. 

mere 

Normativ 

(j.m./h) 

Jedin. cena 

(USD/j.m.) 

Trošak 

(USD/t) 

Godišnja 

proizvodnja 

rovne rude 

(t) 

Vrednost 

(USD) 

1. 
Provetravanje 

(24 h x 30 d) 
kW 500 0,06 0,10 2.000.000 5.624.000 

2. 
Odvodnjavanje 

(24 h x 30 d) 
kW 1.600 0,06 0,33 2.000.000 840.000 

3. 
Servisiranje 

(24 h x 30 d) 
kW 700 0,06 0,15 2.000.000 220.000 

4. Ostali troškovi 0,25 2.000.000 668.400 

 Ukupno: 0,83 2.000.000 1.660.000 

 

       Trošak materijala za održavanje mašina, postrojenja i instalacija će iznositi: 

3.000.000 USD. 

Ukupni normativi i troškovi na otkopavanju rude 

       Što se tiče troškova amortizacije, neamortizovani su samo oprema i objekti 

utvrđeni ovim projektom u iznosu (odnosno investiciona ulaganja):  

 postrojenje za spravljenje pasta zasipa, distribuciona mreža na površini, u jami i 

tehničke bušotine, 10.500.000 USD; 

 opremi za pripremne radove i otkopavanje, 5.700.000 USD; 

 oprema za primarno drobljenje XIX horizont i transport, 1.500.000 USD; 

 provetravanje i odvodnjavanje, 400.000 USD; 

 investicione prostorije i objekti (GTH-240, PVO XIX-XIII, rudna okna, objekti 

drobljenja i odvodnjavanja), 2.000.000 USD. 
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       Ukupni troškovi amortizacije iznosiće: 20.000.000 USD, sa godišnjom stopom 

amortizacije od 10%. Odnosno:         20.000.000 x 0.1 , 

            2.000.000 

što bi značilo da će godišnji troškovi amortizacije iznositi: 2.000.000 USD. 

Tabela 8. 7. Ukupni troškovi na otkopavanju rude 

NAZIV 
Vrednost  

(USD) 

Trošak 

(USD/t) 

1. Troškovi materijala na izradi pripremnih prostorija 2.536.000 1,27 

2. Troškovi materijala na otkopavanju rude 4.820.000 2,41 

3. Troškovi materijala na spravljanju i distribuciju pasta zasipa 7.140.000 3,57 

4. Troškovi materijala na transportu, izvozu i drobljenju 2.992.440 1,50 

5. Troškovi radne snage 5.860.000 2,93 

6. Troškovi glavnog provetravanja, glavnog odvodnjavanja i 

servisiranja 
1.660.000 0,83 

7. Materijal za održavanje mašina, postrojenja i instalacija 3.000.000 1,50 

8. Amortizacija 2.000.000 1,00 

9. Ostali (neobuhvaćeni) troškovi +5 % 1.520.000 0,76 

Ukupno: 31.528.440 15,77 

 

       Dakle, ukupni troškovi na otkopavanju rude iznosiće 31.528.440 USD, odnosno 

15,77 USD po toni rude, što se može videti iz Tabele 8.7. 

8.2. Normativi i troškovi na pripremi rude 

 Troškovi normativnog materijala u flotaciji 

       Primarno izdrobljena ruda u primarnoj drobilici u Jami Bor, izvozi se skip 

koševima koji se prazne u prihvatni bunker, koji je smešten u izvoznom tornju. Zatim, 

ruda se transportuje na kružno oscilatorno sito, na primarno prosejavanje. Prosev, kao 

gotov proizvod drobljenja, dalje pada na trakasti transporter. Odsevi sita se 
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transportuju na sekundarno drobljenje, a nakon toga i na sekundarno prosejavanje. 

Ukoliko je to potrebno, pristupa se tercijernom drobljenju i prosejavanju rude.  

       Definitivno izdrobljena ruda iz bunkera 40.000 t, transportnim trakama se 

doprema do bunkera ispred mlinske sekcije, zapremine oko 1.500 t. Mlevenje je 

dvostadijalno, odvija se u mlinu sa šipkama i mlinu sa kuglama koji radi u 

zatvorenom ciklusu sa klasiranjem. Proizvod mlina sa šipkama i kuglama, se spaja u 

ciklonskoj pumpi i uz dodatak vode klasira u hidrociklonu. Preliv hidrociklona je 

gotov proizvod i isti se gravitacijski transportuje na osnovno flotiranje. Pesak 

hidrociklona se vraća u mlin sa kuglama i predstavlja kružnu šaržu.  

       Preliv hidrociklona se gravitacijski preko razdeljivača pulpe deli na dve linije 

flotacijskih mašina. U razdeljivač se dodaju kolektor i penušač. Na kaskadi mašina 

(na prelazu između prve i druge četiri komore) dodaje se kolektor. 

Tabela 8. 8. Troškovi normativnog materijala u flotaciji 

Red. 

broj 
Naziv materijala 

Jed. 

mere 

Normativ 

(j.m./t) 

Jedin. cena 

(USD/j.m.) 

Trošak 

(USD/t) 

God. 

potrošnja 

Vrednost 

normativa 

(USD) 

1 Čelične šipke kg 0,7 0,82 0,574 1.400.000 1.145.455 

2 Čelične obloge kg 0,1 1,91 0,191 200.000 381.818 

3 Čelične kugle kg 0,6 0,91 0,546 1.200.000 1.088.727 

4 Gumene obloge kg 0,007 9,28 0,06496 14.000 129.958 

5 Kreč kg 4 0,09 0,36 8.000.000 730.909 

6 Kolektor kg 0,06 1,68 0,1008 120.000 201.556 

7 Penušač kg 0,006 3,15 0,0189 12.000 37.831 

8 Filter platno m2 0,0006 7,31 0,004386 1.200 8.767 

9 Ulja i maziva kg 0,01 2,79 0,0279 20.000 55.818 

10 Ind. voda m3 0,6 0,22 0,132 1.200.000 261.818 

11 El. energija kWh 22,3 0,06 1,338 44.600.000 2.821.964 

    Ukupno: 3,36  6.864.621 
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       Definitivni koncentrat flotacijske koncentracije rude rudnog tela „Borska reka“, 

zajedno sa definitivnim koncentratom flotacijske koncentracije topioničke šljake 

pumpom se trasportuje do pogona filtraže. Jalovina iz procesa flotacijske 

koncentracije rude ležišta Borska reka (zajedno sa jalovinom flotacijske 

koncentracije šljake) koristiće se za spravljanje stvrdnjavajućeg pasta zasipa za 

zapunjavanje prostora nastalog otkopavanjem ležišta Borska reka u Jami.  

       U Tabeli 8.8. dat je prikaz troškova materijala na flotaciji rude. Vrednosti za 

normativni materijal uzete su iz dokumenata koje je Investitor dao kao podlogu:  

Glavni rudarski projekat eksploatacije rude bakra u Jami Bor do K-235 m –  Tehnički 

projekat flotacijske prerade rude.   

 Troškovi radne snage na vođenju tehnologije i održavanje flotacije 

Tabela 8. 9. Broj radnika na pogonu Flotacija 

Naziv 
Broj 

izvršilaca 

Opšti i upravni poslovi 7 

Drobljenje 18 

Flotacija 81 

Pomoćni poslovi 7 

Jalovište 8 

Filtraža 15 

Tehnička priprema 9 

Mašinsko održavanje 88 

Elektro održavanje 27 

MRT 7 

Tehnička priprema EMO 13 

Ukupno: 280 
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       Organizacija eksploatacije rude bakra planirana je za 365 radnih dana godišnje i 

3 smene na dan. Rad se obavlja kontinuirano trosmenski u četvorobrigadnom sistemu 

rada. 

Proizvodnja rude u ležištu Borska Reka:         2,0 Mt/godišnje ili mesečno 166.667 t 
Proizvodnja rude u drugim rudnim telima:       0,5 Mt/godišnje ili mesečno 41.666 t 

Ukupno:                                          2,5 Mt/godišnje ili mesečno 208.333 t 

       U Tabeli 8.9. prikazana je radna snaga potrebna za rad na usitnjavanju i flotiranju 

rude rudnog tela „Borska reka“.  

       Za obračun zarada radnika uzima se prosečna bruto plata radnika od 1.000 USD 

mesečno. Za 280 radnika, bruto plata iznosi 280.000 USD mesečno. 

Troškovi radne snage po toni rude iznose:       280.000 USD : 208.333 t = 1,34 USD/t. 

Ukupni troškovi materijala i radne snage na preradi rude u flotaciji 

           Tabela 8. 10. Ukupni troškovi na pripremi rude 

NAZIV 
Vrednost 

(USD) 

Trošak 

(USD/t) 

1. Troškovi materijala u flotaciji 6.864.621 3,36 

2. Troškovi radne snage na preradi rude 2.680.000 1,34 

3. Ostali (neobuhvaćeni) troškovi +5 % 480.000 0,24 

Ukupno: 10.024.621 4,94 

 

       Dakle, ukupni troškovi na pripremi rude iznosiće 10.024.621 USD, odnosno 4,94 

USD po toni rude, što se može videti iz Tabele 8.10. 
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8.3. Ukupni troškovi eksploatacije rude 

       Ukupni troškovi na eksploataciji rude iznosiće 41.553.061 USD, što je            

20,71 USD po toni rude, sa godišnjom proizvodnjom rude od 2.000.000 t. Od toga,        

75,87 % iznose troškovi na otkopavanju rude, a 24,13 % troškovi na pripremi rude. 

Sve navedeno je prikazano u Tabeli 8.11. 

Tabela 8. 11. Ukupni troškovi eksploatacije rude 

NAZIV 
Vrednost 

(USD) 

Trošak 

(USD/t) 

Procent. učešće 

(%) 

1. Ukupni troškovi na otkopavanju rude 31.528.440 15,77 75,87 

2. Ukupni troškovi na pripremi rude 10.024.621 4,94 24,13 

Ukupno: 41.553.061 20,71 100,00 
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9. TEHNO – EKONOMSKA OCENA OPRAVDANOSTI 

IZGRADNJE 

       U ovom poglavlju biće prikazane ekonomsko-finansijske projekcije i pokazatelji, 

i to: cena koštanja, bilans uspeha, finansijski novčani tok, kao i ekonomski novčani 

tok. Nakon toga, sledi analiza osetljivosti, rizika i prelomne tačke. 

9.1. Cena koštanja 

       Na osnovu Tabele 8.7. sračunati su materijalni troškovi normativa na 

otkopavanju rude po godinama i fazama procesa otkopavanja rude. Materijalni 

troškovi su procenjeni na 158.495.346 USD, što se može videti u Tabeli 9.1.  

Tabela 9. 1. Materijalni troškovi normativa na otkopavanju rude po fazama i veku 

projekta 

God. 
Dinamika 

(t) 
Priprema Otkopavanje Pasta zasip 

Drobljenje, 

transport, 

izvoz 

Provetravanje, 

odvodnjavanje 

i servisiranje 

 

1 Otvaranje       

2 1.200.000 1.521.600 2.892.000  1.795.464 996.000 7.205.064 

3 1.800.000 2.282.400 4.338.000 6.436.116 2.693.196 1.494.000 17.243.712 

4 2.000.000 2.536.000 4.820.000 7.140.000 2.992.440 1.660.000 19.149.510 

5 2.000.000 2.536.000 4.820.000 7.140.000 2.992.440 1.660.000 19.149.510 

6 2.000.000 2.536.000 4.820.000 7.140.000 2.992.440 1.660.000 19.149.510 

7 2.000.000 2.536.000 4.820.000 7.140.000 2.992.440 1.660.000 19.149.510 

8 2.000.000 2.536.000 4.820.000 7.140.000 2.992.440 1.660.000 19.149.510 

9 2.000.000 2.536.000 4.820.000 7.140.000 2.992.440 1.660.000 19.149.510 

10 2.000.000 2.536.000 4.820.000 7.140.000 2.992.440 1.660.000 19.149.510 

 17.000.000 21.556.000 40.970.000 56.416.116 25.435.740 14.110.000 158.495.346 
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       Takođe u Tabeli 8.7. imamo prikaz godišnjih troškova radne snage na 

otkopavanju rude odnosno godišnje zarade, koje iznose 5.860.000 USD. Dok za 

period od 10 godina, zarade će iznositi: 58.600.000 USD. 

       Ostali materijalni troškovi obuhvataju (Tabela 9.2.):  

 ostale neobuhvaćene troškove obračunate u iznosu od 0,76 USD/t rude, 

 troškove flotacije obračunate u iznosu od 4,94 USD/t suve rude, 

 troškove metalurške prerade obračunate u iznosu od: 600 USD/t bakra,                  

600 USD/kg zlata, 30 USD/kg srebra. 

     Tabela 9. 2. Ostali materijalni troškovi 

God. 
Dinamika 

(t) 

Ostali 

neobuhvaćeni 

troškovi 

Troškovi 

flotacije 

Troškovi 

metalurške 

prerade 

 

1 Otvaranje     

2 1.200.000 912.000 4.800.548 3.389.249 10.101.797 

3 1.800.000 1.368.000 7.201.535 5.087.025 15.155.847 

4 2.000.000 1.520.000 10.024.621 5.732.572 16.920.152 

5 2.000.000 1.520.000 10.024.621 5.732.572 16.920.152 

6 2.000.000 1.520.000 10.024.621 5.732.572 16.920.152 

7 2.000.000 1.520.000 10.024.621 5.732.572 16.920.152 

8 2.000.000 1.520.000 10.024.621 5.732.572 16.920.152 

9 2.000.000 1.520.000 10.024.621 5.732.572 16.920.152 

10 2.000.000 1.520.000 10.024.621 5.732.572 16.920.152 

 17.000.000 12.920.000 82.174.430 48.604.278 143.698.708 

 

       U nematerijalne troškove uračunavamo naknadu za korišćenje mineralnih 

sirovina (NKMS), koja je u zakonom propisanom iznosu od 5 % tržišne vrednosti 

mineralne sirovine, umanjene za troškove topionice (Tabela 9.3.).  
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                  Tabela 9. 3. Trošak naknade za korišćenje mineralnih sirovina 

God. 
Dinamika 

(t) 
NKMS 

1 Otvaranje  

2 1.200.000 1.346.492 

3 1.800.000 2.020.982 

4 2.000.000 2.277.253 

5 2.000.000 2.277.253 

6 2.000.000 2.277.253 

7 2.000.000 2.277.253 

8 2.000.000 2.277.253 

9 2.000.000 2.277.253 

10 2.000.000 2.277.253 

 17.000.000 19.308.242 

 

 

       Zakonska obaveza porez na dobit ukalkulisana je u zakonom propisanom iznosu 

od 15% bruto dobiti.  

       Troškovi osnovnih sredstava se odnose na troškove amortizacije, održavanja i 

osiguranja. Troškovi amortizacije ukalkulisani su shodno veku projekta za koji se 

vrše ulaganja i to: 10 % godišnje od vrednosti opreme za otkopavanje, 4 % godišnje 

od vrednosti opreme za drobljenje, transport, odvodnjavanje, provetravanje i pasta 

zasip, 2,5 % godišnje od vrednosti rudarskih prostorija. Troškovi održavanja 

ukalkulisani su u iznosu od  10 % vrednosti opreme i objekata godišnje. Troškovi 

osiguranja obračunati su po stopi od 0,5 % vrednosti opreme i objekata godišnje. 

       Ostali neobuhvaćeni  troškovi  su procenjeni na osnovu tehničkog dela projekta 

i učestvuju sa 5% u ceni rudarske proizvodnje. 

       Svi navedeni troškovi dati su u Tabeli 9.4, sa ukupnim rashodima i poslovnim 

rashodom. Takođe, struktura cene koštanja je data na pita grafikonu (Slika 9.1.). 
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       Tabela 9. 4. Cena koštanja 

Naziv  
Procent. učešće 

(%) 

Materijalni troškovi 158.495.346 38,35 

Zarade 58.600.000 14,18 

Ostali neobuhvaćeni troškovi 12.920.000 3,13 

Troškovi flotacije 82.174.430 19,89 

Troškovi metalurške prerade 48.604.278 11,76 

NKMS 19.308.245 4,67 

Održavanje 16.927.860 4,10 

Osiguranje 846.393 0,20 

Amortizacija 9.609.195 2,33 

Kamata (FINANSIJSKI RASHODI) 5.758.659 1,39 

UKUPNI RASHODI 413.244.406 100,00 

POSLOVNI RASHOD (bez kamate) 407.485.747 92,61 

Cena koštanja po t Cu 5.243,62  

Cena koštanja po t suve rude 24,84  

 

 

Slika 9. 1. Struktura cene koštanja  
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9.2. Bilans uspeha 

       Bilans uspeha prikazuje prihode i rashode ovog projekta sa ciljem utvrđivanja 

rezultata poslovanja (ostvarene dobiti ili gubitka) u vremenskom periodu od 10 

godina. U Tabeli 9.5. je prikazana bruto i neto dobit koja se ostvaruje.  

Tabela 9. 5. Bilans uspeha 

God. 
UKUPNI 

PRIHOD 

UKUPNI 

RASHODI 

BRUTO 

DOBIT 

Porez na 

dobit 

NETO 

DOBIT 
Kumulativ 

1  5.860.000 -5.860.000  -5.860.000 -5.860.000 

2 35.021.515 26.202.625 8.818.890 1.322.834 7.496.057 1.636.057 

3 52.565.523 44.690.837 7.874.686 1.181.203 6.693.483 8.329.540 

4 59.253.382 48.496.117 10.757.265 1.613.590 9.143.675 17.473.215 

5 59.253.382 48.367.757 10.885.625 1.632.844 9.252.781 26.725.996 

6 59.253.382 48.231.696 11.021.686 1.653.253 9.368.433 36.094.429 

7 59.253.382 48.087.471 11.165.911 1.674.887 9.491.024 45.585.453 

8 59.253.382 47.934.593 11.318.789 1.697.818 9.620.971 55.206.424 

9 59.253.382 47.772.542 11.480.840 1.722.126 9.758.714 64.965.138 

10 59.253.382 47.600.768 11.652.614 1.747.892 9.904.722 74.869.860 

 502.360.712 413.244.406 89.116.306 14.246.446 74.869.860  

 

 

Slika 9. 2. Grafikon neto dobiti i kumulativa 



62 

 

 

       Slika 9.2. prikazuje grafikon neto dobiti i kumulativa, neto dobit je jedino 

negativna u prvog godini, a ukupna neto dobit iznosi 74.869.860 USD za 10 godina. 

9.3. Finansijski novčani tok 

       Finansijski novčani tok je cirkulacija gotovine, koja prikazuje prilive i odlive 

kapitala preduzeća kao rezultat njegove ekonomske aktivnosti. 

       Ukupni novčani priliv za finansijski tok obuhvata ukupni prihod (502.360.712), 

sopstvena sredstva (3.000.000 USD), kredit u iznosu od 19.975.400 USD (čiji plan 

otplate je dat u poglavlju 7.8.), ostatak vrednosti (13.366.205 USD), osnovna sredstva 

(10.366.205 USD) i obrtna sredstva (3.000.000 USD). Videti Tabelu 9.6.  

Tabela 9. 6. Ukupni novčani priliv za finansijski novčani tok 

God. 
UKUPNI 

PRIHOD 

Sopstvena 

sredstva 
Krediti 

Ostatak 

vrednosti 

Osnovna 

sredstva 

Obrtna 

sredstva 

UKUPNI 

PRILIV 

1  3.000.000 12.597.400    15.597.400 

2 35.021.515  7.378.000    42.399.515 

3 52.565.523      52.565.523 

4 59.253.382      59.253.382 

5 59.253.382      59.253.382 

6 59.253.382      59.253.382 

7 59.253.382      59.253.382 

8 59.253.382      59.253.382 

9 59.253.382      59.253.382 

10 59.253.382   13.366.205 10.366.205 3.000.000 72.619.587 

 502.360.712 3.000.000 19.975.400 13.366.205 10.366.205 3.000.000 538.702.317 

 

       Ukupni novčani odliv za finansijski tok obuhvata troškove investicije odnosno 

vrednost kredita i sopstvenih sredstava (22.975.400 USD), zamene (3.000.000 USD), 

materijalne rashode (339.276.552 USD), lične dohotke odnosno zarade (58.600.000), 

zakonske obaveze odnosno porez na dobit u iznosu od 14.246.446 USD, finansijske 
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rashode odnosno kamatu (5.758.659 USD) i otplatu kredita (19.975.400 USD). 

Pogledati Tabelu 9.7. 

            Tabela 9. 7. Ukupni novčani odliv za finansijski novčani tok 

God. Investicije Zamene 
Materijalni 

rashodi 

Lični  

dohoci 

1 15.597.400   5.860.000 

2 7.378.000 3.000.000 19.648.270 5.860.000 

3   36.517.958 5.860.000 

4   40.444.332 5.860.000 

5   40.444.332 5.860.000 

6   40.444.332 5.860.000 

7   40.444.332 5.860.000 

8   40.444.332 5.860.000 

9   40.444.332 5.860.000 

10   40.444.332 5.860.000 

 22.975.400 3.000.000 339.276.552 58.600.000 

God. 
Zakonske 

obaveze 

Finansijski 

rashodi 
Otplate 

UKUPNI 

ODLIV 

1    21.457.400 

2 1.322.834   37.209.104 

3 1.181.203 1.198.524 2.018.233 46.775.918 

4 1.613.590 1.077.430 2.139.327 51.134.679 

5 1.632.844 949.070 2.267.687 51.153.933 

6 1.653.253 813.009 2.403.748 51.174.342 

7 1.674.887 668.784 2.547.973 51.195.976 

8 1.697.818 515.906 2.700.852 51.218.908 

9 1.722.126 353.855 2.862.903 51.243.215 

10 1.747.892 182.081 3.034.677 51.268.982 

 14.246.446 5.758.659 19.975.400 463.832.457 
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       Neto finansijski tok sa kumulativom je prikazan u Tabeli 9.8. i ukupno iznosi 

74.869.860 USD. Takođe u navedenoj tabeli se prikazuje i diskontovana vrednost i 

to redom sa 4, 6 i 8 % (jednačine (2.5) i (2.6)). Dok je na Slici 9.3. prikazan grafikon 

neto finansijskog toka i kumulativa, koji je jedino negativan u prvog godini. 

Tabela 9. 8. Finansijski novčani tok 

God. 
UKUPNI 

PRILIV 

UKUPNI 

ODLIV 

NETO 

FIN. TOK 
Kumulativ 

Diskontovana vrednost 

sa 4,00 % sa 6,00 % sa 8,00 % 

1 15.597.400 21.457.400 -5.860.000 -5.860.000 -5.860.000 -5.860.000 -5.860.000 

2 42.399.515 37.209.104 5.190.412 -669.589 4.990.780 4.896.615 4.805.937 

3 52.565.523 46.775.918 5.789.605 5.120.016 5.352.815 5.152.728 4.963.653 

4 59.253.382 51.134.679 8.118.703 13.238.719 7.217.497 6.816.619 6.444.888 

5 59.253.382 51.153.933 8.099.449 21.338.168 6.923.443 6.415.522 5.953.337 

6 59.253.382 51.174.342 8.079.040 29.417.208 6.640.382 6.037.128 5.498.459 

7 59.253.382 51.195.976 8.057.406 37.474.614 6.367.885 5.680.153 5.077.533 

8 59.253.382 51.218.908 8.034.474 45.509.088 6.105.540 5.343.384 4.688.039 

9 59.253.382 51.243.215 8.010.167 53.519.255 5.852.950 5.025.678 4.327.644 

10 72.619.587 51.268.982 21.350.605 74.869.860 15.000.652 12.637.391 10.680.618 

 538.702.317 463.832.457 74.869.860  58.591.945 52.145.218 46.580.106 

 

 

Slika 9. 3. Grafikon neto finansijskog toka i kumulativa 
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9.4. Ekonomski novčani tok 

       Analiza ekonomskog novčanog toka ukazuje na ekonomsku snagu projekta. 

Neto ekonomski tok je dobijen kao razlika između ukupnih priliva i odliva koje stvara 

projekat u ekonomskom veku.  

       Ukupni novčani priliv za ekonomski tok obuhvata ukupni prihod (502.360.712), 

ostatak vrednosti (13.366.205 USD), osnovna sredstva (10.366.205 USD) i obrtna 

sredstva (3.000.000 USD) – Tabela 9.9. 

       Tabela 9. 9. Ukupni novčani priliv za ekonomski novčani tok 

God. 
UKUPNI 

PRIHOD 

Ostatak 

vrednosti 

Osnovna 

sredstva 

Obrtna 

sredstva 

UKUPNI 

PRILIV 

1      

2 35.021.515    35.021.515 

3 52.565.523    52.565.523 

4 59.253.382    59.253.382 

5 59.253.382    59.253.382 

6 59.253.382    59.253.382 

7 59.253.382    59.253.382 

8 59.253.382    59.253.382 

9 59.253.382    59.253.382 

10 59.253.382 13.366.205 10.366.205 3.000.000 72.619.587 

 502.360.712 13.366.205 10.366.205 3.000.000 515.726.917 

 

       Ukupni novčani odliv za ekonomski tok obuhvata troškove investicije odnosno 

vrednost kredita i sopstvenih sredstava (22.975.400 USD), zamene (3.000.000 USD), 

poslovne troškove odnosno materijalne rashode (339.276.552 USD), lične dohotke 

odnosno zarade (58.600.000 USD), zakonske obaveze odnosno porez na dobit u 

iznosu od 14.246.446 USD. Sve navedeno je dato u Tabeli 9.10.  
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Tabela 9. 10. Ukupni novčani odliv za ekonomski novčani tok 

God. Investicije Zamene 
Materijalni 

rashodi 
Zarade 

Zakonske 

obaveze 

UKUPNI 

ODLIV 

1 15.597.400   5.860.000  21.457.400 

2 7.378.000 3.000.000 19.648.270 5.860.000 1.322.834 37.209.104 

3   36.517.958 5.860.000 1.181.203 43.559.161 

4   40.444.332 5.860.000 1.613.590 47.917.922 

5   40.444.332 5.860.000 1.632.844 47.937.176 

6   40.444.332 5.860.000 1.653.253 47.957.585 

7   40.444.332 5.860.000 1.674.887 47.979.219 

8   40.444.332 5.860.000 1.697.818 48.002.150 

9   40.444.332 5.860.000 1.722.126 48.026.458 

10   40.444.332 5.860.000 1.747.892 48.052.224 

 22.975.400 3.000.000 339.276.552 58.600.000 14.246.446 438.098.398 

 

Tabela 9. 11. Ekonomski novčani tok 

God. UKUPNI PRILIV UKUPNI ODLIV NETO EKONOM. TOK Kumulativ 

1  21.457.400 -21.457.400 -21.457.400 

2 35.021.515 37.209.104 -2.187.589 -23.644.989 

3 52.565.523 43.559.161 9.006.362 -14.638.626 

4 59.253.382 47.917.922 11.335.460 -3.303.166 

5 59.253.382 47.937.176 11.316.206 8.013.040 

6 59.253.382 47.957.585 11.295.797 19.308.837 

7 59.253.382 47.979.219 11.274.163 30.583.001 

8 59.253.382 48.002.150 11.251.232 41.834.232 

9 59.253.382 48.026.458 11.226.924 53.061.156 

10 72.619.587 48.052.224 24.567.363 77.628.519 

 515.726.917 438.098.398 77.628.519  
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       Neto ekonomski tok je prikazan u Tabeli 9.11. i ukupno iznosi 77.628.519 USD. 

Njegove diskontovane vrednosti i interna stopa rentabilnosti (jednačina (2.3)) sa 

32,85 % su date u Tabeli 9.12. Dok je na Slici 9.4. prikazan grafikon neto 

ekonomskog toka i kumulativa, koji je negativan u prve dve godine, dok je kumulativ 

negativan prve četiri godine. 

Tabela 9. 12. Diskontovana vrednost 

God. 
NETO 

EKONOM. TOK 

Diskontovana vrednost 

sa 4,00 % sa 6 % sa 8,00 % sa 32,65 % (ISR) 

1 -21.457.400 -21.457.400 -21.457.400 -21.457.400 -21.457.400 

2 -2.187.589 -2.103.450 -2.063.763 -2.025.545 -1.649.098 

3 9.006.362 8.326.888 8.015.630 7.721.504 5.118.128 

4 11.335.460 10.077.183 9.517.471 8.998.454 4.856.035 

5 11.316.206 9.673.141 8.963.495 8.317.749 3.654.470 

6 11.295.797 9.284.322 8.440.877 7.687.730 2.749.928 

7 11.274.163 8.910.135 7.947.840 7.104.635 2.069.044 

8 11.251.232 8.550.011 7.482.712 6.564.986 1.556.562 

9 11.226.924 8.203.403 7.043.911 6.065.558 1.170.868 

10 24.567.363 17.260.703 14.541.384 12.289.798 1.931.464 

 77.628.519 56.724.936 48.432.158 41.267.468 0 

 

 

Slika 9. 4. Grafikon neto ekonomskog toka i kumulativa 
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9.5. Analiza osetljivosti, rizika i prelomne tačke 

Analiza osetljivosti 

       Osetljivost interne stope rentabilnosti projekta je sledeća (Slika 9.5.): 

 Projekat i njegova rentabilnost su najosetljiviji na promene prihoda. Sa svakom 

sukcesivnom promenom prihoda za +/- 5% ISR se menja za  +/- 7-10 pp. 

 Relativno velika osetljivost postoji i na promene vrednosti rashoda. Sa svakom 

sukcesivnom promenom rashoda za +/- 5% ISR se menja za oko -/+ 6-5 pp. 

 Najmanju osetljivost rentabilnosti projekat pokazuje na promene investicija. 

Svakom sukcesivnom promenom investicija za +/- 5%  ISR se menja za oko             

-/+ 1-2 pp. 

 

Slika 9. 5. Osetljivost interne stope rentabilnosti projekta 
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Analiza prelomne tačke 

       Prelomna tačka je utvrđena na sledeći način:  

𝑄 = 𝑈𝑘𝑢𝑝𝑛𝑖 𝑓𝑖𝑘𝑠𝑛𝑖 𝑡𝑟𝑜š𝑘𝑜𝑣𝑖 ∙ 100𝑈𝑘𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑖ℎ𝑜𝑑 − 𝑈𝑘𝑢𝑝𝑛𝑖 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑗𝑎𝑏. 𝑡𝑟𝑜š𝑘𝑜𝑣𝑖 

(9.1) 𝑄 = 254749060 ∙ 100343865366 = 𝟕𝟒, 𝟎𝟖 % 

 

       Za projektovani kapacitet rudnog tela „Borska reka“ od 2.000.000 tona rude 

godišnje, sledi da je mrtva tačka rentabiliteta 1.481.600 t.  

2.000.000 t ∙ 74.08 % = 1.481.600 t 

 

Slika 9. 6. Analiza prelomne tačke 

       Sa ovom proizvodnjom se pokrivaju samo troškovi, a ne ostvaruje nikakva dobit.   

𝑄 = 𝑃𝑟𝑜𝑠𝑒č𝑛𝑖 𝑔𝑜𝑑𝑖š𝑛𝑗𝑖 𝑓𝑖𝑘𝑠𝑛𝑖 𝑡𝑟𝑜š𝑘𝑜𝑣𝑖𝑈𝑘𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑖ℎ𝑜𝑑/𝑡 − 𝑈𝑘𝑢𝑝𝑛𝑖 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑗𝑎𝑏. 𝑡𝑟𝑜š𝑘𝑜𝑣𝑖/𝑡 

(9.2) 
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𝑄 = 2997047829,55 − 9,32 = 𝟏. 𝟒𝟖𝟏. 𝟒𝟖𝟕 𝒕 

       Pošto su dobijene vrednosti približne, za prelomnu tačku možemo uzeti količinu 

od 1.481.600 t rude (Slika 9.6.).  

9.6. Zaključna ocena o ekonomskoj opravdanosti 

       Ekonomska ocena opravdanosti eksploatacije rude bakra iz ležišta „Borska reka“ 

iznad XIX horizonta (K-235m) sa očuvanjem površine terena, urađena je na bazi 

projektovanih parametara datih u tehničkom projektu. Analiziran je i ocenjen vek 

projekta od prvih 10 godina ukupnog veka trajanja eksploatacije na ovoj dubini od 

25 godina.  

       Ukupna investiciona ulaganja neophodna za proces proizvodnje u iznosu od 

19.975.400 USD finansiraju se iz kredita tokom investicionog perioda od 2 godine. 

Početak proizvodnje i razrada je planirana u drugoj godini, kada se očekuje ostvarenje 

60% od punog kapaciteta proizvodnje.  

       Revitalizaciju postojeće jamske i flotacijske opreme u ukupnom iznosu od 

3.000.000 USD kao i godišnja obrtna sredstva u iznosu od 3.000.000 USD  investitor 

će finansirati iz sopstvenih sredstava.  

       Sa projektovanom visinom i dinamikom proizvodnog kapaciteta, projektovanim 

troškovima proizvodnje i projektovanim prodajnim cenama Cu, Au i Ag, ostvaruju 

se zadovoljavajuće performanse poslovanja. Na osnovu dobijenih rezultata 

projektovanog bilansa uspeha i tokova novca možemo zaključiti da je projekat 

ekonomski opravdan:  

 Projekat je profitabilan pošto u bilansu uspeha ostvaruje dobit tokom celog 

perioda, tj. počev od druge godine kada kreće probna proizvodnja pa nadalje do 

punog kapaciteta. Prosečna godišnja neto dobit iznosi 8.318.873 USD. 
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 Projekat  je likvidan obzirom da u finansijskom toku ostvaruje permanentno 

pozitivan neto finansijski tok. Ukupni kumulirani iznos neto finansijskog toka 

odnosno gotovine na kraju  perioda iznosi 74.869.860 USD. 

 Projekat je rentabilan pošto u ekonomskom toku počev od treće godine ostvaruje 

permanentno pozitivan neto novčani tok. 

       Osnovni pokazatelji rentabilnosti ulaganja u projekat su: 

 Interna stopa rentabilnosti iznosi 32,65 %. 

 Neto sadašnja vrednost diskontovana sa 6% iznosi 48.432.158 USD. 

 Period povraćaja uloženih sredstava iznosi 4 godine. 

       Interna stopa rentabilnosti  je za ovu vrstu proizvodnje zadovoljavajuća, s 

obzirom na to da je znatno iznad granične od oko 10 % i kamatne stope na uzete 

kredite. To ukazuje na mogućnost korišćenja kredita i sa višom kamatnom stopom, a 

da projekat i dalje bude rentabilan.  

       Neto sadašnja vrednost je takođe zadovoljavajuća nakon diskontovanja sa 

stopom u visini kamatne stope od 6%.  

       Period povraćaja uloženih sredstava od 4 godine je prihvatljiv u odnosu na vek 

projekta od 10 godina i na investicioni period od 2 godine.  

       Konačan opšti zaključak je da su projektovana investiciona ulaganja i projekat u 

celini rentabilni i ekonomski potpuno opravdani.  

       Procenjuje se da bi projekat u celini, pod istim uslovima za 25 godina 

(nepromenjene cene proizvoda i normativa kao i zakonska regulativa, zamena 

rudarske opreme na 10 godina iz sopstvenih sredstava), ostvario:  

 ukupan priliv gotovine od 195.627.858 USD, 

 internu stopu rentabilnosti od 33,84% i  

 neto sadašnju vrednost (diskontovanu sa stopom od 6%) od 92.373.491 USD.   
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       Na kraju treba naglasiti da projekat osim što je ekonomski opravdan ima veliki 

značaj i sa aspekta zaštite životne sredine. Projektovano tehničko rešenje blokovskog 

otkopavanja rude u jami sa naknadnim zapunjavanjem pasta zasipom omogući će 

potpunu eksploataciju rudnog tela i trajno rešiti problem odlaganja flotacijske 

jalovine, a time sprečiti dalje širenje zagađenja vode, zemlje i vazduha na teritoriji 

opštine Bor i šire.  

       Sumirani parametri odnosno pokazatelji ekonomske opravdanosti investicionog 

projekta su prikazani u Tabeli 9.13. 

Tabela 9. 13. Rezime tehno-ekonomske analize opravdanosti izgradnje 

PARAMETAR/POKAZATELJ VREDNOST JEDINICA 

1. VEK PROJEKTA I PROIZVODNJE 10 / 9 Godina 

2. UKUPAN KAPACITET PROIZVODNJE 17.000.000 Tona 

3. UKUPNE INVESTICIJE 22.975.400 USD 

    Rudarske prostorije i oprema  9.475.400 USD 

    Oprema za pasta zasip  10.500.000 USD 

4. FINANSIRANJE I ULAGANJA sopstvena/kredit 0 / 100 % 

5. PRIHOD   

     Ukupan prihod 502.360.712 USD 

     Prosečni godišnji prihod 55.817.857 USD 

     Prosečan prihod po toni rude 29,55 USD 

6. RASHOD – CENA KOŠTANJA  USD 

     Ukupan rashod 413.244.406 USD 

     Prosečan godišnji rashod 45.916.045 USD 

     Prosečan rashod po jedinici proizvoda 24,31 USD 

7. DOBIT   

    Ukupna bruto dobit 89.116.306 USD 

    Prosečna godišnja bruto dobit 9.901.812 USD 

    Prosečna bruto dobit po toni rude 5,24 USD 

    Ukupna neto dobit 74.869.860 USD 

    Prosečna godišnja neto dobit 8.318.873 USD 

    Prosečna neto dobit po toni rude 4,40 USD 

8. OSTATAK VREDNOSTI PROJEKTA 77.628.519 USD 

9. POKAZATELJI USPEŠNOSTI   

    Interna stopa rentabilnosti 32,65 % 

    Period povraćaja sredstava  4 Godina 

    Neto sadašnja vrednost (diskontovana sa 6 %)  48.432.158 USD 
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10. ZAKLJUČAK 

       Analiza u ovom radu ukazuje na specifičnost rudnika kao preduzeća, 

sagledavajući uticaj prirodnih i tehničkih faktora na ekonomsku uspešnost rudarskih 

preduzeća. Imajući u vidu da su mineralne sirovine neobnovljivi resursi, nameće se i 

potreba visokog iskorišćenja ležišta pod ekonomskim prihvatljivim uslovima, što 

zahteva izbor savremenih metoda i visokoproduktivnu tehnologiju rada, sa visokim 

stepenom mehanizacije, kao i mogućnost ostvarenja većih tehnoloških iskorišćenja u 

flotaciji i metalurškoj preradi. Različitim merama u pravcu povećanja proizvodne 

snage rada, investicionim ulaganjem u nove tehničke faktore kao i opštim promenama 

u privrednom i društvenom okruženju, može se uticati na povećanje ekonomske 

uspešnosti. Spoznaja dejstva objektivnih faktora u rudarskoj proizvodnji čije je 

dejstvo na ukupna ulaganja u konkretnoj ekonomiji značajno, neophodno je kako bi 

se na najefikasniji način njima upravljalo u vremenu i tako uticalo na ekonomsku 

uspešnost rudarskih preduzeća.  

       Za otkopavanje ležišta „Borska reka“, a na osnovu fizičko-mehaničkih i 

geoloških karakteristika, nagiba, dubine i sl, izabrana je: Komorno-stubna metoda 

sa blokovskim otkopavanjem i zasipavanjem otkopa pastom. Ukupne rezerve 

bakra ovog ležišta iznose 51.658.560 t, dok godišnji kapacitet iznosi 2.000.000 t (iz 

I eksploatacionog zahvata 700.000 t, dok iz II eksploatacionog zahvata 1.300.000 t 

godišnje). 

       Analiziran je i ocenjen vek projekta od prvih 10 godina ukupnog veka trajanja 

eksploatacije na ovoj dubini od 25 godina.  

       Ukupna investiciona ulaganja neophodna za proces proizvodnje u iznosu od 

19.975.400 USD finansiraju se iz kredita tokom investicionog perioda od 2 godine. 

Početak proizvodnje i razrada je planirana u drugoj godini, kada se očekuje ostvarenje 

60% od punog kapaciteta proizvodnje. 
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       Ukupni troškovi na otkopavanju rude iznosiće 31.528.440 USD (15,77 USD po 

toni rude), dok ukupni troškovi na pripremi rude iznose 10.024.621 USD odnosno 

4,94 USD po toni rude. 

       Interna stopa rentabilnosti  je zadovoljavajuća, s obzirom na to da je znatno iznad 

granične od oko 10 % i kamatne stope na uzete kredite.  

       Neto sadašnja vrednost je takođe zadovoljavajuća nakon diskontovanja sa 

stopom u visini kamatne stope od 6%.  

       Period povraćaja uloženih sredstava od 4 godine je prihvatljiv u odnosu na vek 

projekta od 10 godina i na investicioni period od 2 godine.  

       Konačan opšti zaključak je da su projektovana investiciona ulaganja i projekat u 

celini rentabilni i ekonomski potpuno opravdani.  

       Procenjuje se da bi projekat u celini, pod istim uslovima za 25 godina 

(nepromenjene cene proizvoda i normativa kao i zakonska regulativa, zamena 

rudarske opreme na 10 godina iz sopstvenih sredstava), ostvario:  

 ukupan priliv gotovine od 195.627.858 USD, 

 internu stopu rentabilnosti od 33,84% i  

 neto sadašnju vrednost (diskontovanu sa stopom od 6%) od 92.373.491 USD.   
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(Заокружите само једну од шест понуђених лиценци. Кратак опис лиценци је 
саставни део ове изјаве.)  

 

У Београду, ________________  

 

                 Потпис ментора                 Потпис студента 

______________________________                             _______________________________ 
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1. Ауторство. Дозвољавате умножавање, дистрибуцију и јавно саопштавање дела, и 
прераде, ако се наведе име аутора на начин одређен од стране аутора или даваоца 
лиценце, чак и у комерцијалне сврхе. Ово је најслободнија од свих лиценци.  

 

2. Ауторство – некомерцијално. Дозвољавате умножавање, дистрибуцију и јавно 
саопштавање дела, и прераде, ако се наведе име аутора на начин одређен од 
стране аутора или даваоца лиценце. Ова лиценца не дозвољава комерцијалну 
употребу дела.  

 

3. Ауторство – некомерцијално – без прерада. Дозвољавате умножавање, 
дистрибуцију и јавно саопштавање дела, без промена, преобликовања или 
употребе дела у свом делу, ако се наведе име аутора на начин одређен од стране 
аутора или даваоца лиценце. Ова лиценца не дозвољава комерцијалну употребу 
дела. У односу на све остале лиценце, овом лиценцом се ограничава највећи обим 
права коришћења дела.  

 

4. Ауторство – некомерцијално – делити под истим условима. Дозвољавате 
умножавање, дистрибуцију и јавно саопштавање дела, и прераде, ако се наведе 
име аутора на начин одређен од стране аутора или даваоца лиценце и ако се 
прерада дистрибуира под истом или сличном лиценцом. Ова лиценца не 
дозвољава комерцијалну употребу дела и прерада.  

 

5. Ауторство – без прерада. Дозвољавате умножавање, дистрибуцију и јавно 
саопштавање дела, без промена, преобликовања или употребе дела у свом делу, 
ако се наведе име аутора на начин одређен од стране аутора или даваоца лиценце. 
Ова лиценца дозвољава комерцијалну употребу дела.  

 

6. Ауторство – делити под истим условима. Дозвољавате умножавање, 
дистрибуцију и јавно саопштавање дела, и прераде, ако се наведе име аутора на 
начин одређен од стране аутора или даваоца лиценце и ако се прерада 
дистрибуира под истом или сличном лиценцом. Ова лиценца дозвољава 
комерцијалну употребу дела и прерада. Слична је софтверским лиценцама, 
односно лиценцама отвореног кода. 

 



 

Образац 4 

Библиотека Рударско-геолошког факултета 

 

 

 

П О Т В Р Д А  

О ПРЕДАЈИ ЕЛЕКТРОНСКЕ ВЕРЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАДА 

 

Потврђује се да је студент ___________________________________________________, 

      (име  (име родитеља) презиме) 

бр. индекса _______/_______ предао/ла електронску верзију завршног рада на 

основним/мастер академским студијама под насловом: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

који је урађен под менторством  _____________________________________________ 

(име, презиме и звање) 

за Дигитални репозиторијум завршних радова РГФ-а.   

 

Потврда се издаје за потребе Одељења за студентска и наставна питања и не може се 

користити у друге сврхе.  

 

У Београду, ________________  
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